

**Dodatek č. 3**  
ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 25.11.2016  
„I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka - Dubina, znalecké posudky“

č. smlouvy: **11PT-001089**, evidenční číslo: 304/16  
ISPROFIN: **327 111 5001.18700**

mezi:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené

(dále jen *Objednatel*)

, ředitelem Správy Pardubice na základě pověření generálním ředitelem

a

**Ing. Radek Machala**

U Suchého dubu 1517, 530 02 Pardubice

IČ: 465 18 649

DIČ: není plátce DPH

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen *Poskytovatelem*)

Tímto Dodatkem č.3 se mění následující článek původní smlouvy změněný Dodatkem č.2.

**III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

3.2. Doba poskytování Služeb na základě smlouvy

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne **31. 12. 2020**.

Mění se termín pro poskytnutí Služby z termínu 31.12.2019 na 31.12.2020

**Zdůvodnění změn:**

K prodloužení lhůty pro dokončení znaleckých posudků dochází po dohodě s Objednatel z důvodu zajištění časové rezervy pro dokončení majetkoprávního vypořádání nedořešených případů složitější povahy a zajištění potřebných znaleckých posudků na ocenění zřízení služebnosti.

Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 ( tři ) stejnopisy a Poskytovatel 1 ( jeden ) stejnopis.

V Pardubicích dne 26. 09. 2019

V Pardubicích dne 24. 09. 2019

.....  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

ředitel Správy Pardubice