

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018/092/001
na dodávku a montáž
„Objekt dílen – hydroizolační střešní fólie“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P18V00002994 mezi smluvními stranami:

Objednatel

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: [REDAKCE] vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Obchodní firma:
Sídlo:
Statutární zástupce:
Zastoupená:
IČO / DIČ:

MAKO realizace s.r.o.
Kopečná 240/19, Brno, PSČ 602 00
[REDAKCE] jednatel společnosti
29351502 / CZ29351502
je plátce DPH

Zápis v OR:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 74507

[REDAKCE]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně.

Oddíl III. Cena za dílo

V článku III. Cena za dílo, se stávající cena upravuje na základě skutečně provedených prací a cenové nabídky zhotovitele, o vícepráce uvedené v příloze č. 1 a to takto:

Původní cena díla	[REDACTED]
Skutečně provedené vícepráce	[REDACTED]
Nová cena díla	1 537 221,00 Kč bez DPH

X. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek má 2 strany a je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Dolní Rožínce dne 18.9.2019

V Brně dne

Za objednatele:

[REDACTED]

vedoucí odštěpného závodu GEAM

Za zhotovitele:

[REDACTED]

jednatel