



Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Liberec (2)	
Dne	18 -09- 2019
Značka	3999
Referent	Počet př.

Dodatek č.1 ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003615

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 107 202

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001510002

Název související veřejné zakázky: I/9 Dubice – Dolní Libchava

Vyprovenc
dne 29 -09- 2019

3940

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, pověřený řízením ŘSD ČR
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
úseku
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímová, místopředseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek 1.

Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění kontaktní zaměstnanci Smluvních stran následovně:

Kontaktní zaměstnanci na straně Poskytovatele:

b) ve věcech technických: [REDACTED]

1.2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě ceny Díla specifikované Článku 6 Smlouvy a termínů provedení Díla specifikovaných v Článku 5 Smlouvy Smlouvy následovně:

Cena díla:

Celková cena díla: 1 217 500,- Kč bez DPH

Podrobný rozpis ceny viz Příloha 1 tohoto Dodatku č.1

Termín plnění:

Koncept DÚR: Nejpozději do 15.11.2019

Čistopis DÚR: do 1 měsíce od projednání připomínek

V průběhu zpracování zakázky došlo ke změně rozsahu stavebních úprav, vyvolaných jednak aktualizovanou hlukovou studií, jednak požadavky Povodí Ohře na odvodnění komunikace.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - Podrobný popis předmětu plnění

V Liberci dne 19. 9. 2019

V Praze dne 9.9.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
Ředitel správy Liberec

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

I/9 Dubice - Dolní Libchava - (Sosnová - II/262), aktualizace DÚR

Oceňovaný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Dodatek č.1	
				počet hodin	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Průvodní zpráva					
1. Identifikační údaje	■	■	■		■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	■	■		■
3. Seznam vstupních podkladů	■	■	■		■
B. Souhrnná technická zpráva					
1. Popis území stavby	■	■	■		■
2. Celkový popis stavby	■	■	■		■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	■	■		■
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	■	■	■		■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■	■	■		■
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	■	■	■		■
7. Ochrana obyvatelstva	■	■	■		■
8. Zásady organizace výstavby	■	■	■		■
9. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■	■	■
C. Situační výkresy					
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	■	■	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	■	■	■	■	■
3. Koordinační situační výkres 1:1000	■	■	■	■	■
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)	■	■	■		■
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ					
D.1 Stavební část					
1.1 Objekty pozemních komunikací	■	■	■	■	■
1.2 Mostní objekty a zdi	■	■	■	■	■

1.3 Využití hospodářské objekty					
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace					
1.5 Objekty podzemních staveb					
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku					
1.7 Objekty drah					
1.8 Objekty pozemních staveb					
1.9 Ostatní stavební objekty					
D.2 Technologická část					
E. Doklady					
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY					
1. geodetické zaměření stavby					
2. průzkum inženýrských sítí					
3. dopravně inženýrský průzkum					
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76					
5. hydrogeologický průzkum					
6. klimatologický průzkum					
7. korozní průzkum					
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)					
9. pedologický průzkum					
10. dendrologický průzkum					
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)					
12 Hluková studie					
13 rozpylová studie					
14. Bilance zemin a ornice					
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL					
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy					
17. odhad stavebních nákladů					
18. projekt odpadového hospodářství					
19. Podklady pro verifikační stanovisko					
G. Reprografie 5 paré (v Kč)					
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)					

Celková cena díla: 1 217 500 Kč
 DPH 21%: 255 675 Kč
 Celková cena díla s DPH: 1 473 175 Kč