

Evidenční číslo		
PR/519-1	2019	Odbor RaV
poř. číslo	rok	pracoviště
OM/387/2019	2019	Odbor RaV

„Rehabilitace – úprava hygienických zařízení v 1.PP“

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

TEMP – STAVMONT, stavební družstvo

se sídlem: 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupen: [redacted] edsedou družstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr., vložka 2121

IČO: 277 97 112
DIČ: CZ27797112
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4305359389/0800
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] předseda družstva,
tel. [redacted] e-mail: temp-stavmont@atlas.cz
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] edsedá družstva,
tel. [redacted] mail: temp-stavmont@atlas.cz

dále jen **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] editel Městské nemocnice Ostrava, p.o.

IČO 00635162
DIČ CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted], náměstek ředitele pro techniku a provoz
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] technik odboru rozvoje a výstavby

dále jako **objednatel**

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 5.9.2019, dle které dojde ke změně předmětu Smlouvy o dílo o neprovedení stavebních prací na základě požadavku objednatele.
2. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla mění o neprovedení méně prací dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. č. 1.
3. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na změnu předmětu díla o neprovedené méně práce mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 489.324,89 Kč bez DPH
Neprovedené práce, snížení ceny o: 6.320,00 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí 483.004,89 Kč bez DPH.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/519/2019, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet neprovedených prací

Za zhotovitele

V Ostravě dne

TEMP – STAVMONT, stavební družstvo



Předseda družstva

Za objednatele

V Ostravě dne 26-09-2019

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace



Městská Ostrava

Městská Ostrava

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Měněpráce

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení v 1.PP v pavilonu Rehabilitace

Objekt:

01 STAVEBNÍ ČÁST

Místo:

Datum: 16.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 320,00
D			Práce a dodávky				6 320,00
D	M		Práce a dodávky M				6 320,00
D		21-M	Elektromontáže				6 320,00
89	K	21-2	Demontáž a zpětná montáž požárního hlásiče	ks	8,000	790,00	6 320,00

