



Smlouva o dílo č. Spr. 860/2019 ze dne 19. 8. 2019 se v článku III. „Předmět Smlouvy“, v článku IV. „Čas plnění“ a v článku V. „Cena díla“ mění na základě změnových listů uvedených v příloze č. 1 Dodatku takto:

1. **Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1. nově zní:**

„Předmětem této smlouvy je provedení opravy a zřízení nové kanalizační přípojky v rámci akce „OS Bruntál – kanalizační přípojka“ registrované pod č. 036V011300002 (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace uvedené v Čl. II. odst. 1 této smlouvy a Změnových listů č. ZL01 – ZL03 ze dne 6. 9. 2019.“

Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci zpracované společností AQUA stop, v.o.s. 04/2019, kterou zhotovitel v jednom originálním vyhotovení převzal při podpisu této smlouvy, což potvrzuje podpisem této smlouvy a ve Změnových listech č. ZL01 – ZL03 ze dne 6. 9. 2019, což potvrzuje podpisem tohoto Dodatku.

2. **Článek IV. Čas plnění, odst. 3, nově zní:**

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy a předat objednateli bez zjevných vad a nedodělků ve lhůtě do 6 (šesti) týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

2. **Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**

„Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1 357 021,39 Kč (slovy: Jedenmiliontřístapadesátšedmtisícdvacetjednakorunčeskýchtrřicetdevětdvahalářů) včetně DPH.“

3. **Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:**

„Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 1 121 505,28 Kč  
(slovy:Jedenmilionjednostodvacetjednatísícpěťsetpěťkorunčeskýchdvacetosmhalářů)
- 21% DPH 235 516,11 Kč  
(slovy: Dvěšestřicetpěťtisícpěťsetšestnáctkorunčeskýchjedenácthalářů)
- celková cena vč. DPH 1 357 021,39 Kč  
(slovy: Jedenmiliontřístapadesátšedmtisícdvacetjednakorunčeskýchtrřicetdevětdvahalářů).

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálů, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení Dodatku.

5. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že se tento Dodatek v plném znění zveřejní na dobu neurčitou pro účely zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

**Přílohy:**

1 - Změnové listy č. ZL01 – ZL03 včetně příloh

V Bruntále dne 26. 9. 2019

V Bruntále dne 6. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Hana Beranová  
předsedkyně okresního soudu

.....  
Patrik Berka  
jednatel