

**SMLOUVA O DÍLO č. 21/2019****Dodatek č. 1****„Stavební úpravy bezbariérového řešení“****I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace  
Sídlo: Hlavní 100, 250 01 Dalovice  
Zastoupen: Mgr. Vlastimír Sunek, ředitel školy  
IČ: 005 74 384  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** Štefan Dančo  
Sídlo: Májová 100, 250 01 Dalovice  
Zastoupen: Štefan Dančo  
IČ: 75329034  
DIČ: neplátce DPH  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

Předmětem Dodatku Smlouvy je úprava níže uvedených ustanovení smlouvy.

**II. Předmět a rozsah smlouvy**

Předmětu plnění Smlouvy se mění o méněpráce, které nebylo nutné vzhledem k lepšímu stavu části podkladu podlah realizovat. Nově je rozsah vymezen **Opraveným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.**

**IV. Cena plnění**

Nová cena je stanovena takto:

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební úpravy bezbariérového řešení			
Část č. 2: Opravy dvou učeben (SO 02)			

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Dalovicích, dne 27.8.2019

V Dalovicích, dne 27.8.2019

.....  
Za Objednatele

.....  
Za Zhotovitele

Příloha Dodatku:

- Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr