





Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 72/16/OST ze dne 14. 10. 2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vizovice**
se sídlem: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

zastoupený: Bc. Silvií Dolanskou starostkou města
zást. pro věci technické: Ing. Ivan Straškraba, ředitel TSMV
IČO: 00284653
DIČ: CZ00284653
bankovní spojení: 
číslo účtu : 
telefon: 724 180 006, 739 204 910
fax: 577 599 160

Zhotovitel: **Zlínské stavby, a.s.**
se sídlem: K Majáku 5001
761 23 Zlín
zastoupený: Radkem Hlavičkou, člen představenstva
zást. pro věci technické: Radomír Míča, stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka č. 2090
IČO: 25 31 73 00
DIČ: CZ25317300
bankovní spojení: 
číslo účtu : 
telefon: 577 350 268

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2016 shora popsanou smlouvu. Dle závěru jednání Rady města Vizovice ze dne 14. 12. 2016 se účastníci smlouvy výslovně dohodli, že článek 3. odst. 3.3. předmětné smlouvy se doplňuje takto:

Cenu díla je možno měnit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě odsouhlaseného oběma stranami při změně rozsahu díla oproti původnímu projektu a Položkového rozpočtu (Příloha č. 1). Smluvní strany se dohodly na úhradě víceprací vyúčtovaných zhotovitelem dle přílohy č. 4 k zápisu ze schůze Rady města Vizovice ze dne 14. 12. 2016.

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno Radou města Vizovice

Datum a číslo usnesení: 14. 12. 2016, 22/463/16.

Ve Vizovicích dne 22. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele: