

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. 19/9637/031439 ze dne 26.07.2019 na realizaci stavby:
„Oplocení dětské zahrady v kampusu TUL p.č. 2863/4“

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ : 46747885
DIČ : CZ46747885
Tech. zást. objednatele : ~~Ing. Petr Šmakal, vedoucí TÚXXX~~
Tech. dozor objednatele : Technický úsek (TÚ) TUL

2. Zhotovitel : INSTAV stavební práce, s.r.o.

Sídlo : Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zástupce : Pavel Novák, jednatel
IČ : 27263568
DIČ : CZ27263568
Odp. stavbyvedoucí : Pavel Novák, jednatel

Předmětem dodatku smlouvy jsou úpravy technického řešení stavby požadované objednatelem a řešení technické problematiky vyvolané nepředpokládanými skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby. Rozsah a specifikace změn stavebních prací (odpočty a přípočty k původnímu rozpočtu stavby) je stanoven oceněným výkazem výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.



Níže uvedená ustanovení smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravují takto:

Článek IV.

Cena díla, platební podmínky

Původní cena celkem dle SoD:	
Cena díla bez DPH	309 104,39 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>64 911,92 Kč</u>
Cena včetně DPH	374 016,31 Kč

Odpočty bez DPH	-38 097,76 Kč
<u>Přípočty bez DPH</u>	<u>34 876,20 Kč</u>
Cena dodatečných prací bez DPH	-3 221,56 Kč

Nová cena díla celkem dle Dodatku č. 1

Cena díla dle SoD bez DPH	305 882,83 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>64 235,39 Kč</u>
Cena díla celkem včetně DPH	370 118,22 Kč

4.1 Cena za dílo byla sjednána ve výši **Kč 305 882,83 bez DPH jako cena předběžná**, výše sazby DPH 21%, částka DPH 64 235,39 Kč a celková cena s DPH 370 118,22 Kč, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.



Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.
5. Přílohami tohoto dodatku jsou:
 - oceněný výkaz výměr

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
 Pavel Novák, jednatel V Liberci dne <u>12.09.2019</u>	 Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne <u>12.09.2019</u>

Naformátováno: Písmo: Lucida Handwriting, 18 b.

Naformátováno: Písmo: Lucida Handwriting, 18 b.

