

Název akce: Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov			
ZMĚNOVÝ LIST			
číslo ZL: 5			
Zhotovitel:	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno		
Objednatel	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno		
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Matušík, stavbyvedoucí		
Datum:	26.8.2019		
Stavba:	Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov		
Smlouva o dílo č. u objednatele:	D1 169/18		
Smlouva o dílo č. u zhotovitele:	145/2018		
Předmět změny:	SO 02 - Demolice SO 04 - Lávky Dopočet skutečného množství		
Popis a zdůvodnění změny:	Při zahájení stavby byly zjištěny na základě nepředvídatelných okolností rozpory mezi projektem a skutečností. Při demolici betonové plochy bylo zjištěno větší množství štětovic, které nebyly před jejich obnažením původního terénu patrné. Zároveň je třeba ke kompletnímu dokončení díla navýšit výměru dřevěné mostovky z dubových hranolů.		
Počet připojených listů specifikací: 1			
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	Výsledná cena změny bez DPH :	Vliv na termín stavby
0,00 Kč	197 716,00 Kč	197 716,00 Kč	Ne
Vyjádření autorského dozoru / projektanta:			Souhlasím
Datum			
Podpis			
Vyjádření technického dozoru investora:			Souhlasím
Datum			
Podpis			
Vyjádření investora:			Souhlasím
Datum			
Podpis			
Vyjádření zhotovitele:			Souhlasím
Datum			
Podpis			