



BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344
telefon: +420 387 771 111 (ústředna) číslo účtu: 6063942/0800, Česká spořitelna, a.s.
+420 387 775 051 (ředitelství) www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 12. 2016

uzavřený níže uvedeného dne podle § 2586 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „Dodatek“)

mezi

Objednavatel: **Biologické centrum AV ČR, v. v. i.**
se sídlem: Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Grufíkovou, Vedoucí SoS BC AV ČR, v. v. i.
zastoupené ve věcech technických: Ing. Karel Veselý, Vedoucí Provozního úseku SoS BC AV ČR, v. v. i.
karel.vesely@bc.cas.cz, tel: 778 532 018
IČO: 60077344
DIČ: CZ60077344

a

Zhotovitel: **Quartal spol. s.r.o.**
se sídlem: Úsilné 149, 370 10 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, C 21529
zastoupená: Radomír Ondrůšek, jednatel
IČO: 14502551
DIČ: CZ145502551
bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: 223881597/0300

(společně též "Smluvní strany")

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 12. 2016

1.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) upravuje rozšíření předmětu původně požadovaného plnění, a to na základě výsledků jednání Objednatele a Zhotovitele ze dne **14. 12. 2016**.

1.2. Odůvodnění dodatku ke Smlouvě:

1.2.1. V průběhu realizace díla byl rozšířen jeho rozsah na přání objednatel o práce, které nebyly součástí projektové dokumentace a to o armaturové konstrukce pro výstavbu příček a úpravu stropních kovových konstrukcí ve sklepních prostorech budovy Na Sádkách 7.



BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344

telefon: +420 387 771 111 (ústředna)

číslo účtu: 6063942/0800, Česká spořitelna, a.s.

+420 387 775 051 (ředitelství)

www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

1.3. Na základě rozšíření předmětu plnění je adekvátním způsobem zvýšena i celková cena za dílo, a to o částku **127.500,- Kč bez DPH**.

1.3.1. Celková cena díla je na základě tohoto dodatku dohodnuta na částku **582.500,- Kč bez DPH**.

Další články uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4. Tento dodatek ke Smlouvě ze dne 7. 12. 2016 (dále jen „Dodatek“) nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření Dodatku se rozumí den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

1.5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), které nebyly předem řádně označeny (zažluceny) dle dohody, povolují zveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

1.6. Údaje, které se smluvní strany dohodly vyloučit z povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, budou znečitelněny před samotným uveřejněním Dodatku v registru smluv.

1.7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje objednatel.

1.8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

V Českých Budějovicích dne

V dne

.....
/objednatel/

.....
/zhotovitel/