

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O/19/288

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/19/288 D1**

Číslo zhotovitele: **M190426-1**

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem  
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

**2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294

IČ: 47903392

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Brno - venkov

Číslo účtu:

27 – 9623040237/0100

Zastoupená:

Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou,  
jednatelkou společnosti

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

### II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/19/288 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV – rekonstrukce výměňkové stanice Húskova 4“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a vyčíslení s tím spojených více a méně prací.

### III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se doplňuje čl. II o následující odstavec.
3. Vzhledem k nutnosti změny oproti prováděcí projektové dokumentaci, která byla vyvolána nutností realizace nové datové komunikace objektu Turgeněvova 18A, pro který je VS Húskova 4 řídicí centrálou, byla tato změna pojmenována a zaznamenána do stavebního deníku a následně oceněna ve výkazu více prací.
2. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 1. čl. III a nahrazuje se níže uvedeným zněním.

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Cena díla dle smlouvy	3.098.376,- Kč
Více práce	112.100,- Kč

Celková cena díla po započtení více prací bez DPH **3.210.476,- Kč**  
(slovy: třímilionydvěstědesetisícčtyřístasedmdesátšest korun českých).

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
člen představenstva a  
generální ředitel

.....  
Mgr. Kateřina Nádeníčková,  
jednatelka společnosti