



S009P00TT52R

Číslo SOD objednatele: 2019/001417/INV/DS/Maz – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko  
IČO : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]  
Kontaktní osoba : Leona Mazourková, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : RONYTRANS, s.r.o.  
Sídlo : Přívrat 1454/12, Žabovřesky, Brno 616 00  
Zastoupený : Jiřím Bednářem - jednatelem  
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53276  
IČO : 27703568  
DIČ : CZ27703568  
Plátce DPH : ANO  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. [redacted]  
Kontaktní osoba : Josef Sedlák, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

### II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2019/001417/INV/DS/MAZ ze dne 19.07.2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

#### **Komunikace Údolní – stavební úpravy komunikace a novostavba parkovacích stání**

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu vzniklých víceprací:

- po provedení statických zatěžovacích zkoušek, kdy projektantem navrhovaná únosnost pláň 45 MPa, byla naměřena jen 5-15 MPa, je dohodnuto, že zemní pláň v místě komunikace bude sanována do hloubky 40cm, vytěžená zemina bude nahrazena štěrkodrtí frakce 0-63mm ve 2 vrstvách vč. vyztužení podkladní vrstvy geotextilií viz rozpočet v příloze dodatku č. 1.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

<b>Vyčíslení víceprací:</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>+ 728.988,12 Kč</b>
<b>Celková cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 se započtením víceprací:</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>7.417.280,92 Kč</b>
DPH 21%	1.557.628,99 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>8.974.909,91 Kč</b>
slovy	: osmmilionůdevětsetsedmdesátčtyřítisícdevětsetdevět korun českých a devadesátjedna haléřů

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2019/001417/INV/DS/MAZ ze dne 19.07.2019 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 1. z 18. schůze Rady města Blansko konané dne 10.09.2019.

Příloha: soupis víceprací

V Blansku dne 17. 9. 2019

Za objednatele:




město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

Za zhotovitele:



RONYTRANS s.r.o.  
Jiří Bednář  
jednatel společnosti



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **08** **Blansko - ul. Údolní, Novostavba parkovacích ploch**

Objekt: **SO 100** **Přípravné práce**

Rozpočet: **04** **Sanace pláňe**

Zadavatel: **Město Blansko** IČO: **00279943**  
**nám. Svobody 32/3** DIČ: **CZ00279943**  
**67801 Blansko**

Zhotovitel: **RONYTRANS, s.r.o.** IČO: **27703568**  
**Přivrat 1454/12** DIČ: **CZ27703568**  
**616 00 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	728 988,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>728 988,12</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	728 988,12 CZK
Základní DPH	21 %	153 088,00 CZK

Zaokrouhlení -0,12 CZK

**Cena celkem s DPH 882 076,00 CZK**

v Blansku

dne 17. 9. 2019

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 342,59	6
16	Přemístění výkopku	HSV			178 622,34	25
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			40 075,53	5
5	Komunikace	HSV			73 280,97	10
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			366 404,80	50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 261,89	3
Cena celkem					728 988,12	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	08	Blansko - ul. Údolní, Novostavba parkovacích ploch
O:	SO 100	Přípravné práce
R:	04	Sanace pláňe

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>45 342,59</b>		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 1145,015*0,4	m <sup>3</sup>	458,00600	90,00	41 220,54	800-1	RTS 19/I

2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 458,00600	m <sup>3</sup>	137,40180	30,00	4 122,05	800-1	RTS 19/I
				137,40180				

Díl: 16	Přemístění výkopku					178 622,34		
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m <sup>3</sup>	458,00600	90,00	41 220,54	800-1	RTS 19/I
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m <sup>3</sup>	458,00600	300,00	137 401,80	800-1	RTS 19/I
<b>Díl: 18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					<b>40 075,53</b>		
5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 1061 280,05*0,3	m <sup>2</sup>	1 145,01500	35,00	40 075,53	800-1	RTS 19/I

Díl: 5	Komunikace					73 280,97		
6	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	m <sup>2</sup>	1 145,01500	29,00	33 205,44	822-1	RTS 19/I
7	693660194R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 145,01500	35,00	40 075,53	SPCM	RTS 19/I

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					366 404,80		
8	564861111RT4	Podklad ze šěrčodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm dvě vrstvy : 2*1145,015	m <sup>2</sup>	2 290,03000	160,00	366 404,80	822-1	RTS 19/I

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					25 261,89		
9	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 0,57251+1009,90323	t	1 010,47574	25,00	25 261,89	822-1	RTS 19/I

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 08	Blansko - ul. Údolní, Novostavba parkovacích ploch
O: SO 100	Přípravné práce
R: 04	Sanace pláně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

<b>Celkem</b>							<b>728 988,12</b>	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--