





Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14939/2019

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Název: Bauvant s.r.o.
Zastoupený: Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
Sídlo: Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

II. Předmět dodatku

Důvodem uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14939/2019 ze dne 29. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“) jsou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, ale jejichž řešení je nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vyřízení dopravně inženýrského opatření, při kterém se vypracovává příslušná projektová dokumentace, která navrhuje řešení přechodné dopravní situace na pozemních komunikacích. Vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace bylo vydáno dne 15. 08. 2019. Tato skutečnost má vliv na termín dokončení a je proto nutné termín pro dokončení díla uvedený v základní Smlouvě upravit tímto dodatkem.

III. Předmět plnění

Dílo: Kadaň – vnitrobloky ul. Dvořákova – 1. etapa

Způsob plnění bude probíhat dle základní smlouvy o dílo č. 14939/2019

IV. Doba plnění

Doba plnění se upravuje následně:

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 92 dnů od předání staveniště – bod se tímto dodatkem ruší
4.1.3 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno: z 31.08. 2019 na 31.10. 2019

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Kadani dne:
Za objednatele: 25. 9. 2019

V Kadani dne:
Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta

.....
Martin Jirkovský
jednatel