

**DODATEK č. 3**  
**smlouvy o dílo č. 67/2016\_3**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Městský soud v Praze**

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2  
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu  
IČO: 00215660  
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH  
bankovní spojení:  
č. ú.:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. PKS Praha a.s.**

se sídlem Holečkova 777/39, 150 00 Praha 5 – Smíchov,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10948 zastoupená  
panem Jindřichem Beštou, členem představenstva  
IČO: 27580539  
DIČ: CZ27580539  
bankovní spojení:  
č.ú.:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 67/2016\_3 ze dne 3. 10. 2018 (dále jen „**Dodatek**“):

**II.**

V čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo č. 67/2016\_3 ze dne 3. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, se tímto Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 ZZVZ, a které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

**III.**

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 67/2016\_3 ze dne 3. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, se tímto Dodatkem odstavec 1 a 2 mění takto:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši  
**70 614 010,06 Kč s DPH** (slovy: **Sedmdesátmilionůšestsetčtrnácttisícdeset korun českých 06 hal**).

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení).

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH 58 358 686,- Kč

(slovy: Padesátosmmiliónůtřístapadesátosmtisícšestsetosmdesátšest korun českých)

DPH 21% 12 255 324,06 Kč

(slovy Dvanáctmiliónůdvěstěpadesátpěttisícťřístadvacetčtyři korun 06 hal)

**celková cena s DPH 70 614 010,06 Kč**

**(slovy Sedmdesátmiliónůšestsetčtrnácttisíc korun 06 hal)“**

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

#### V.

##### Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy)
- Změnový list projektových prací

V Praze, za objednatele el. podpis

V Praze, za zhotovitele el. podpis

JUDr. Libor Vávra  
předseda Městského soudu v Praze

Jindřich Bešta,  
člen představenstva PKS Praha a.s.