

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 1820/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. arch. Jiří Jarkovský

se sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice
Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku:
Živnostenský rejstřík, MÚ Litoměřice č.j. 0062168/12/OŽÚ/Lna
IČO: 40205321
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1820/2018 ze dne 28. 8. 2018 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

V čl. III. Předmět Smlouvy, odst. 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5, smlouvy o dílo č. 1820/2018 ze dne 28. 8. 2018, se tímto Dodatkem snižuje o méněpráce (na základě odsouhlaseného změnového listu), tj. práce které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby, a které jsou uvedeny ve Změnovém listu v příloze tohoto Dodatku.

III.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 1820/2018 ze dne 28. 8. 2018, se tímto Dodatkem odstavec 1 mění takto:

„1. Celková cena Díla je stanovena, jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná na základě nabídky ceny Zhotovitele, ve výši
77 500,- Kč bez DPH (slovy: sedmdesát sedm tisíc pět set)
16 275,- Kč DPH 21% (slovy: šestnáct tisíc dvě stě sedmdesát pět)
93 775,- Kč s DPH (slovy: devadesát tři tisíce sedm set sedmdesát pět)“

IV.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva o dílo č. 1820/2018 ze dne 28. 8. 2018 nemění.
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) výtisk.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V.
Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- č. 1 - Způsob výpočtu jednotkových cen (upravený v souladu se Změnovým listem)
- č. 2 - Změnový list

Objednatel
V Praze dne


Zhotovitel
V Litoměřicích dne

.....
JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

.....
Ing. arch. Jiří Jarkovský

Způsob výpočtu jednotkových cen

<i>Název</i>	<i>cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH 21% v Kč</i>	<i>cena v Kč včetně DPH</i>
Zhotovení dokumentace pro provedení stavby („DPS“)	58 000,00	12 180,00	70 180,00
Dokumentace pro zadání veřejné zakázky („DZVZ“) a úkony při výběru zhotovitele stavby	7 000,00	1 470,00	8 470,00
Výkon autorského dozoru („AD“)	6 000,00	1 260,00	7 260,00
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“)	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Výkon inženýrské činnosti včetně úkonů po dokončení stavby („IČ“)	1 500,00	315,00	1 815,00
C E L K E M cena uvedená ve smlouvě o dílo	77 500,00	16 275,00	93 775,00



SMLOUVA O DÍLO č. 1820/2018**Akce „MS Praha – dokumentace oprav, Hybernská – PD,AD, IČ,BOZP“****Změnový list č. 1 – Realizace jedné části díla**

Investor realizoval z projektové dokumentace oprav část oprava a repase oken, část podhledy a podlahy bude realizovat Obvodní soud pro Prahu 5 – budoucí vlastník obj. 1006/18 Praha 1

Z tohoto důvodu je ze smluvní ceny odečteno (méněpráce) 23 595 Kč včetně DPH.

Název	cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	cena v Kč včetně DPH
Dokumentace pro zadání veřejné zakázky („DZVZ“) a úkony při výběru zhotovitele stavby	7 000,00	1 470,00	8 470,00
Výkon autorského dozoru („AD“)	6 000,00	1 260,00	7 260,00
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“)	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Výkon inženýrské činnosti včetně úkonů po dokončení stavby („IČ“)	1 500,00	315,00	1 815,00
C E L K E M Odpočet	19 500,00	4 095,00	23 595,00

Zhotovitel:

Objednatel:
Městský soud v Praze

TDI