

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 31/IV/956245/2017/1  
název akce: LP Bíliny, ř.km 2,040 – 2,178 – tůně Mezihoří  
uzavřené dne: 24.8.2017

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

### **AZ Consult, spol. s.r.o.**

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

Zastoupený: ██████████, jednatelkou společnosti

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

se sídlem: Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 3**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentace pro ohlášení a provádění stavby na „LP Bíliny, ř.km 2,040 – 2,178 – tůně Mezihoří“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **315 000,- Kč**.



**II.**

Z důvodu opakovaného projednávání nesouhlasného stanoviska Odboru životního prostředí Magistrátu města Chomutova s navrhovaným záměrem dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání smluvního díla a to následovně:

- Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude předána **nejpozději do 29.2.2020.**
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude předána **nejpozději do 30.7.2020.**

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 25. 9. 2019

V Ústí nad Labem dne 23. 09. 2019

  
  


vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



jednatelka společnosti  
AZ Consult, s.r.o.



