



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7.3.2019

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Rosice

Sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Zastoupená: Mgr. Andrea Trojanová, starostkou města
IČ: 00282481
DIČ: CZ 00282481
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

UNIVERS s.r.o.

se sídlem: Tř.1.máje 87, 664 84 Zastávka
IČO: 49976699
DIČ: CZ49976699
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle c, spisová značka 14077

bankovní spojení
zastoupen : [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami jejíž předmětem je provedení díla "Rosice, Palackého nám. 45 rekonstrukce I.NP"

III. ZMĚNOVÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č.2 se mění následující ustanovení :

IV.

Doba a místo plnění nově zní

1. Termín dodání předmětu plnění: do 31. 10. 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich

podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.

2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na²¹.....jednání Rady města Rosice dne ^{9.9.19}.....2019, usnesením č.^{21/2019/21/21}.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Rosicích dne ^{10.09.2019}.....

V zastoupení ^{12.9} dne ²⁰¹⁹.....

