

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Dodatek č. 1

Objednatel: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ00276944
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl
Číslo účtu: 19-926591/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p.Radomil Kašpar, starosta města
ve věcech technických a realizačních: p.František Zachař, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel.: 461 653 333
E-mail: mesto@litomysl.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **FAM Architekti, s.r.o.**
Sídlo: Přístavní 1079/29, 170 00 Praha 7
IČ: 273 68 688
DIČ: CZ 27368688
Bankovní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

1. Smluvní strany činí nesporným, že spolu dne 21.4.2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace, ostatní podmínky dle obchodních podmínek a autorský dozor při provádění stavby **Domov pro seniory Litomyšl**.
2. Mezi smluvními stranami je rovněž nesporné, že Objednatel po řádném provedení části dokumentace ve fázi DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) navrhl změnu projektového řešení v této části dokumentace co do dispozičních úprav (navrhované změny jsou obsahem seznamu zasláným Objednatelům Zhotoviteli dne 8.7.2016).
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel do 14 dnů od uzavření tohoto dodatku prověří dispoziční úpravy navrhované Objednatelům, přičemž výsledkem jeho činnosti budou půdorysy přízemí, 1. a 2. patra stavby. Smluvní strany se dohodly, že výsledek činnosti Zhotovitele bude s Objednatelům následně projednán tak, aby poté mohl být zapracován do další části projektové dokumentace (DSP).
4. Smluvní strany se dohodly, že za činnost Zhotovitele uvedenou v předchozím článku tohoto dodatku zaplatí Objednatel cenu ve výši 41.000,- Kč bez DPH, tj. celkem 49.610,- Kč vč. DPH. Celková cena díla, která byla původně sjednána ve výši 4.695.000,- Kč bez DPH, tj. celkem 5.680.950 vč. DPH, se tak zvýší na 4.736.000,- Kč bez DPH, tj. 5.730.560,- Kč vč. DPH.
5. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
6. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Za Objednatele:

V Litomyšli dne 1.8.2016

[REDAKCE]

Radomil Kašpar
starosta města



Schváleno usnesením
RaM č. 644/2016
Doporučuji [REDAKCE]

Za Zhotovitele:

V Praze dne 28.7.2016

[REDAKCE]

Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil
jednatel, FAM Architekti, s.r.o.