

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 2 0 . 6 . 2 0 1 9**  
*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

Sídlo: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**  
Zapsaná: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: [REDACTED]

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických

(dále jen „objednatel“)

Sídlo: **ENESA a. s.**  
Zapsaný/á: U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9  
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze B 10200

Zastoupený/á: [REDACTED]

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

ID datové schránky: m6sdwvm

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Hradec Králové Třebeš – realizace rekonstrukce teplovodního vedení“ uzavřené mezi výše uvedenými

smluvními stranami dne 20. 6. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. a IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

### 1) Článek III. Termín a místo plnění:

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po předání staveniště dle čl. VI. odst. 5. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat nejpozději do 30. 10. 2019.

Místem plnění je areál Fakulty vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.

### 2) Článek IV. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	6 685 000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	213 197,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 213 197,38 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	6 685 000,00 Kč

slovy: „šestmilionůšestsetosmdesátpěttisíc korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### 3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn (7 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

