



MURSP00CU361

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Rosice

Sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Zastoupená: Mgr. Andrea Trojanová, starostkou města
IČ: 00282481
DIČ: CZ 00282481
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ENBRA a.s.

se sídlem: Durdáková 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
IČO: 44015844
DIČ: CZ44015844
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle b, spisová značka 6085

bankovní spojení
zastoupen : [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2019 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami jejíž předmětem je provedení díla "Rekonstrukce kotelny v budově Palackého nám. 45, Rosice".

III. ZMĚNOVÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení :

IV.

Doba a místo plnění nově zní

1. Termín dodání předmětu plnění: do 20. 9. 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na²¹...jednání Rady města Rosice dne 9.9.2019, usnesením č. RM/2019/21/20

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Rosicích dne 10.09.2019

V BENĚ dne 19.9.2019

