

**Časový harmonogram: "Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny - 2. etapa rekonstrukce povrchů hřiště a běžecké dráhy, Socháňová 1139/84, Praha 6 - Řepy"**

Zhotovitel :  
 Začátek realizace:  
 Konec realizace:  
 Doba realizace:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
 předpoklad ze zadávací dokumentace 23.9. 2019  
 předpoklad ze zadávací dokumentace nejpozději do 3.10. 2019  
 11 dnů

	1. den	2. den	3. den	4. den	5. den	6. den	7. den	8. den	9. den	10. den	11. den
POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ											
Čištění povrchu											
Penetrace sportovišť											
Lokální oprava sportovního povrchu											
Realizace nového sportovního povrchu											
Lajnování											
Oprava/výměna odrazového břežna u skoku do dálky											
Oprava betonového obrubníku											
PŘEDÁNÍ STAVBY											
Úklid místa a předání stavby											

v Plzni dne 27.8. 2019

Jaroslav Karásek  
 jednatel společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o.