

Dodatek č. 3 k Smlouvě o dodávce nádob, velkoobjemových kontejnerů a podzemních kontejnerů

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

se sídlem: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 47551984

DIČ: cz47551984

zastoupená: Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C vložka 22798

dále jako "**dodavatel**"

a

město Jičín

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

zastoupená: starostou JUDr. Janem Malým

ve věcech technických: xxx

- Osoba uvedená ve stavebním deníku

dále jako "**kupující**"

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18. 2. 2019 Smlouvu o dodávce nádob, velkoobjemových kontejnerů a podzemních kontejnerů, na základě které se dodavatel zavázal kupujícímu dodat mj. podzemní kontejnery na separaci papíru, plasty, skla a kompozitních obalů tzv. tetrapaků v ul. Tyršova a v ul. Nábřeží Irmy Geisslové v Jičíně včetně provedení stavebních a montážních prací spojených s jejich umístěním a osazením v terénu, a to:

- 1 ks podzemního kontejneru na separaci papíru, 1 ks na separaci plasty, 1 ks na separaci skla na stanoviště v ul. Tyršova, č. parc. 1137/52

- 1 ks podzemního kontejneru na separaci papíru, 1 ks na separaci plasty, 1 ks na separaci skla a 1 ks na separaci kompozitních obalů na stanoviště v ul. Nábřeží Irmy Geisslové, č. parc. 239/5

II.

S ohledem na v průběhu realizace vzniklou skutečnost uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým se mění cena díla s ohledem na práce na zpevněných plochách kolem skeletu kontejneru v Tyršově ul. a změna zpevněných ploch v ul. Irmy Geisslové a zhotovitelem předloženou cenovou nabídku, kdy rozsah a cena těchto víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle smlouvy o dílo	2.595.512,- Kč
Dodatek č. 2	121.564,27 Kč
Dodatek č. 3	- 55.365,62 Kč
z toho: vícepráce: 47 742,4800 Kč	
méněpráce: 103 108,1 Kč	
Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 2 a 3	2.661.710,65 Kč
DPH 21%	558.959,24 Kč
Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 2 a 3 vč. DPH	3.220.669,89 Kč

III.

Tento dodatek č. 3 byl schválen na zasedání Rady města Jičína dne .

V ostatním smlouva o dílo zůstává beze změny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

V, dne

V Jičíně dne

.....

.....

Dodavatel

Kupující