

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 2019001219

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „NOZ“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,
se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Novák,
ředitel organizace
IČO: 28150244
DIČ: CZ28150244
Plátce DPH

Zhotovitel: BIFA spol. s r.o., Skuherského 70, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Václavem Fálem, jednatelem
IČO: 00665274 DIČ: CZ00665274
Bankovní spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]

I.

Účastníci uzavřeli dne 9. 5. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění bylo zhotovení akce "Oprava pánských a dámských sprch a zázemí plaveckého stadionu" v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací (dále jen jako "Smlouva o dílo").

V podrobnostech viz znění uzavřené smlouvy.

II.

Tímto dodatkem účastníci mění ujednání citované smlouvy, a to takto:

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla a to dle doplňujícího rozpočtu s výkazem výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a to o vícepráce a vícenáklady. Smluvní strany na základě tohoto doplňujícího rozpočtu mění předmět díla o dodávku materiálu a prací v něm uvedených, které budou nově dodány, s nimiž původní smlouva o dílo nepočítala. Stejným způsobem se pak mění celková cena za dílo, která se navyšuje o částku **198 823,24 Kč**. K této ceně bude připočítána DPH ve výši stanovené zákonem.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne 29. 08. 2019

Za objednatele:

[redacted]
Ing. Tomáš Novák
ředitel organizace
Sportovní zařízení města České Budějovice
F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
IČO: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

Za zhotovitele:

[redacted]
Václav Faleš
BIFA spol. s r.o.
Skuherského 70, 370 01 České Budějovice
IČO: 00665274, DIČ: CZ00665274
370 01 C. Budějovice
DIČ: CZ00665274

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pr_VV - zadání vyplněno

Objekt: Úprava stropu

Objednatel:

Zhotovitel:

Zhotovitel: BIFA, spol. s r. o.

Zpracoval:

Místo:

Plavecký stadion ČB

Datum: 18. 8. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

PSV Práce a dodávky PSV 198 823,24

763 Konstrukce suché výstavby 198 823,24

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|----|---------|----------|------------|
| 1 | 763 | 763131612 | Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled | m2 | 96,000 | 326,39 | 31 333,44 |
| 2 | 590 | 590306240 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 27/28/27 mm | m | 0,950 | 18,30 | 17,39 |
| 3 | 590 | 590306260 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 27/60/27 mm | m | 3,150 | 27,40 | 86,31 |
| 4 | 763 | 763131691a | Montáž desek tl. 12,5 mm cementových do vlhkého prostředí - podhled | m2 | 96,000 | 1 135,00 | 108 960,00 |
| 5 | 590 | 590340030 | deska CEMENTOVÁ INDOOR 900 x 12,5 x 2500 mm | m2 | 105,600 | 526,00 | 55 545,60 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|--|--|----------|
| 6 | 763 | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m | kpl | | | 2 880,50 |
|---|-----|-----------|--|-----|--|--|----------|

Celkem 198 823,24

ceny v Kč bez DPH