

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2019-87/SOD-4
č. zhotovitele: 2019/54

na provedení prací na stavbě:

Rekonstrukce školních dílen ZŠ Stará Bělá

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: [REDAKCE]
správního

a

Zhotovitel: **KP REVITAL s.r.o.**

Sídlo / místo podnikání: Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava

Jednající / Zastoupený: Kamilou Peterovou

Adresa pro doručování: Starecká 316/8, 724 00 Ostrava

Bankovní spojení: 7240066/5500

IČ: 02632195

DIČ: CZ02632195

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 58196

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Kamila Peterová
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Kamila Peterová
- k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: [REDAKCE]
- ve věcech předání díla: [REDAKCE]

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

dodatek č. 1:

II. Předmět smlouvy

Odstavec č. 2 se rozšiřuje o odrážky:

- Rozšíření nízkotlaké injektáže zdiva o 6,8m
- Dodávka a montáž 6 oken s příslušenstvím pro dílnu školy
- Zateplení soklů sklepních prostor následná úprava povrchu akrylátovou mozaikovou omítkou v rozsahu 43m²

III. Čas plnění

Odstavec 1, Dokončení díla se nahrazuje textem:

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): Z důvodu přerušení prací po dobu 30 dnů způsobené uzavřením školy v červenci a srpnu 2019 a nutnosti provádět práce mimo školní výuku se stanovuje termín dokončení díla na 30. 9. 2020.

IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky

1. Odstavec č. 1 se doplňuje o:

Cena díla se zvyšuje o částku **208.520,71 Kč** (slovy: dvěstěosmtisícpětsedvacetkorunsedmdesátjedenhaléř) bez DPH

V Odstavci 5, písm. b) se před **30 dnů** doplňuje slovo **do**.

V Odstavci 5, písm. c) se nahrazuje spojené **po uplynutí 30 dnů** spojením **do uplynutí 30 dnů**.

V. Ostatní ujednání

Článek zůstává nezměněn.

VI. Závěrečná ujednání

Odstavec 23 se rozšiřuje o přílohy:

7) Vícepráce 1


8) Vícepráce 2

O uzavření dodatku bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo 0296/RMOB-SB/1822/16 ze dne 23. 9. 2019.

VII. Podpisy smluvních stran


Ve Staré Bělé dne:

Za objednatele: 24. 9. 2019



RNDr. Mojmír Krejčíček
starosta MOb Stará Bělá

Za zhotovitele: 24. 9. 2019



Kamila Peterová
jednatel společnosti KP Revital s.r.o.

