



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 238/2019

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec,
Jáchymova 478**

se sídlem: Jáchymova 478, 377 01 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec III

IČO: 60816899

DIČ: není plátcem DPH

zastoupený: Mgr. Karel Chalupa – ředitel

datová schránka ID:

bankovní spojení:

telefon:

e-mail:

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

se sídlem: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

spisová značka: C 14242 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 261 05 128

DIČ: CZ 261 05 128

zastoupený: ing. Miroslavem Markem a Vladimírem Mátlem, jednatelemi společnosti

datová schránka ID:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění výše uvedené Smlouvy o dílo

II. Předmět plnění

Předmět plnění se rozšiřuje následovně

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla):

„5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006583 – zateplení“

a

„5.1b - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006582 – rekuperace“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky.

„ Změny v předmětu plnění oproti zadávací dokumentaci, které vznikly na základě požadovaných změn v průběhu realizace díla. Tyto změny předmětu díla jsou uvedeny položkově ve Změnovém listu číslo 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku“

Ostatní ustanovení hlavy II zůstávají beze změny.

III. Cena díla

- III.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

SO 01 Stavební část	4.541.947,- Kč
SO 02 Vytápění	1.621.434,- Kč
SO 03 Vzduchotechnika	1.243.488,- Kč
SO 04 Elektroinstalace	513.131,- Kč
<i>Změnový list číslo 1</i>	<i>634.930,- Kč</i>

Celková cena díla bez DPH **8.554.930,- Kč**

DPH 21% **1.796.535,- Kč**

Celková cena včetně DPH **10.351.465,- Kč**

Ostatní ustanovení hlavy III a ostatních hlav zůstávají beze změny.

Tento dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení

V Jindřichově Hradci dne 25. 9. 2019

V Jindřichově Hradci dne 25. 9. 2019

Za objednatele:

X 5

7

1