

Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 19 33 881/ 0710

(dále jen „objednatel“)

a

TATRA TRUCKS, a.s.

Sídlo: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

IČO: 01482840

DIČ: CZ01482840

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5571662/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vl. 10443

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.08.2019 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/326/2019 (dle evidence objednatel), jejímž předmětem je provedení opravy přídatné převodovky CAS 20 T815 R55 nástavba WISS, VIN: TNU231R55DK046861, RZ: 8T0 6124 (dále jen „smlouva“). V bodu V. této smlouvy smluvní strany sjednaly, že je zhotovitel povinen dokončit a předat dílo do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dne 28.08.2019.
2. Před uplynutím sjednaného času plnění se smluvní strany dohodly na prodloužení původního času plnění o 1 měsíc, a to z důvodu provozních překážek na straně společnosti WISS, která má pro zhotovitele provést demontáž nástavby vozidla před provedením samotné opravy a která nemá v současné době volné kapacity k jejímu provedení. Včasné zajištění termínu demontáže nástavby ze strany zhotovitele nebylo možné z důvodu neznámého termínu podpisu smlouvy.
3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se mění čas plnění uvedený v bodu V. odst. 2. smlouvy, které nově zní takto:

2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.



4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Ostatní ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostrava dne 27. 9. 2019



za objednatele
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Kopřivnice dne 18. 9. 2019



Kasičský - arénový
Moravskoslezský územní úřad
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
24

