

D o d a t e k č. 17

č. smlouvy objednatele 645 450 003/2016

č. smlouvy dodavatele 106/2015-2016

mezi smluvními stranami

MONZAS, spol. s r.o.

Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1713

Zastoupená:, manažerem realizace staveb na základě pověření
ze dne 25.1.2016

IČ: 44222734

DIČ: CZ44222734

(dále jen zhotovitel)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
170 00 Praha 7, Partyzánská 24

IČ : 70994234

DIČ: CZ70994234

(dále jen objednavatel)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, na základě rámcové smlouvy objednatele č. 645 450 003/2016

(č. smlouvy dodavatele 106/2015-2016)

tuto smlouvu doplnit následujícím způsobem

Předmět plnění:

Oprava kabelizace v úseku Pavlov - Unhošť a instalace RD

V rámci zakázky dodavatel provedl tyto práce: montáž objektu – 1ks, montáž závěru kabel. zab. na zemní podpěru – 1 ks, montáž kabelu návěstního s jádrem 1 mm Cu do 7P – 25 m, montáž kabelu návěstního s jádrem 1 mm Cu do 30P – 10 m, zatažení kabelu do objektu – 59m, montáž spojky rovné – 2 ks, montáž ukončení celoplastového kabelu 3P – 2 ks, montáž ukončení celoplastového kabelu 4P – 1 ks, montáž ukončení celoplastového kabelu 7P – 1 ks, montáž ukončení celoplastového kabelu 24P – 2 ks, montáž žlabu - 20 m, montáž kolejové skříně TJA – 1 ks, jednosměrné měření kabelu – 130 párů, hloubení kabelových rýh ručně 35x50 – 20m, hloubení nezapažených rýh kabelových spojek ručně - 7 ks, zásyp rýh ručně 35x50 - 20m, provizorní úprava terénu – 38m², zřízení provizorní příjezdové komunikace – 18m², mimostaveništní doprava materiálů – 291 km + 310 km, práce hydraulickou rukou – 11 hod.

Práce byly provedeny podle platných norem a předpisů zejména podle vyhlášky č. 177/1995 Sb. v platném znění a vyhlášky č.100/1995 Sb. v platném znění.

Zakázka byla provedena na základě výzvy k provedení prací č.14 ze dne 22.6.2016 a byla předána objednavateli na základě předávacího protokolu ze dne 20.10.2016.

Čl. II.
Čas a termín plnění zakázky

Zahájení: 11.7.2016
Ukončení: 20.10.2016

Čl. III.
Cena díla a fakturace

Ve smyslu již odsouhlasených cen a výkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou 183 997,- Kč bez DPH. Výše DPH uvedené ceny je dána zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Výzvu na zaplacení provede zhotovitel daňovým dokladem (fakturou s náležitostmi daňového dokladu – dále jen faktura) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a předložení zápisu o převzetí díla objednavatelem, v souladu s čl. VII. smlouvy (přenesená daňová povinnost).

Čl. IV
Další ujednání

Pracovníci objednatele, vykonávající stavební dozor a zajišťující potřebná dopravní opatření, jsou:

- - tel. č.

Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Ústí nad Labem dne 20.10.2015

V Praze dne 2.11.2016

.....
manažer realizace staveb
MONZAS, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha