

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. PO-2019-610-000103
ze dne 26.7.2019

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské**

Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013

Sídlo: **Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda**

Zastoupena: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou

Bc. Zbyněk Hanzl – náměstek HTS, oprávněn k jednání ve věcech technický
a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků

IČO: 00851388

DIČ: CZ00851388

Bankovní spojení: č.ú. 10006-135861/0710

Tel.: 588 517 555

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **MODIC Line s.r.o.**

Sídlo: **Masarykovo nám. 150/24, 79001 Jeseník**

IČ: 25866273

DIČ: CZ25866273

Spisová značka C23383, Krajský soud v Ostravě

K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Ing. Kalinová Simona

(dále jen „zhotovitel“)

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
2. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí „**PNMO Podlahová krytina společenské místnosti odd. II**“
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně termínu předání díla. Změna termínu předání díla je z důvodu překážek na straně objednatele, v prostoru pokládky podlahy není zhotoveno nové zábradlí. Dle vyjádření objednatele bude nové zábradlí zhotoveno do konce listopadu. Z tohoto důvodu není možné pokládku v tomto prostoru dokončit provést a zakázku tak nelze dokončit v původním termínu. Nový termín předání díla je do 31.12.2019.
4. Předmět a cena díla
Objednatel a zhotovitel se dohodly na změně předmětu díla.
Položky předmětu díla, které nebudou plněny

Materiál nebo služba	Množství	Cena za jednotku	DPH	Cena celkem bez DPH
Lišta podlahové PVC 30/30mm - 852	-33.00 bm	11,00	21	-363,00
Soklování PVC vč. lepidla	-33.00 m	45,00	21	-1 485,00
Celkem				-1848,00

Položky předmětu díla, o které bude rozšířen předmět plnění


Materiál nebo služba	Množství	Cena za jednotku	DPH	Cena celkem bez DPH
Penetrace ploch - 2 vrstva	56.00 m2	25,00	21	1 400,00
OSB deska nebroušená tl. 15 mm	1,7 m2	140,00	21	238,00
Uzin NC 182 bal. 25 kg	25,00 kg	42,00	21	1050,00
Uzin PE 630 bal, 16 kg	1,00 kg	185,00	21	185,00
Lokální opravy podlahy	8,00 hod	300,00	21	2400,00
Osobní doprava kladečů	84 km	8,00	21	672,00
Celkem				5945,00

Na základě položek, které nebudou plněny a položek, které rozšiřují předmět plnění, se mění cena díla:

Cena díla bez DPH	65 704,16 Kč
DPH 21%	13 797,84 Kč
Cena díla včetně DPH	79 502,- Kč

5. Všechna ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Bílé Vodě dne **25-09-2019**



MUDr. Pavlína Danielová



V Jeseníku dne **12.9.2019**
MODIC Line s.r.o.



Ing. Simona