

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MK/2019/002 ze dne 2.7.2019

Smluvní strany :

<i>Zhotovitel</i>	:	MONTIM Kutra s.r.o. Mysločovice 110 763 01 Mysločovice
<i>Zastoupený</i>	:	p.Radim Kutra
<i>Oprávněný k jednání a právním úkonům ve věcech smluvních</i>	:	p.Radim Kutra
<i>Ve věcech technických</i>	:	Ing.Radim Kutra
<i>Bankovní spojení</i>	:	Česká spořitelna a.s. Zlín 2605932379/0800
<i>IČO</i>	:	29271622
<i>DIC</i>	:	CZ29271622
<i>Objednatel</i>	:	Tepelné hospodářství Holešov spol.sr.o nám.Svaté Anny 1275 769 36 Holešov
<i>Zastoupené</i>	:	p.Zdeněk Chudárek – ředitel
<i>Oprávněn k jednání ve věcech technických</i>	:	Chudárek Zdeněk
<i>Bankovní spojení</i>	:	KB Holešov 8387160207/0100
<i>IČO</i>	:	25309161
<i>DIC</i>	:	CZ25309161

II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je
„Rekonstrukce teplovodu, pro objekty č.p. 1566 a č. p. 1568 Novosady v Holešově -PK-33“
na adrese Holešov novosady č.p. 1566-1568
(dále jen „Dílo“)

V. Termíny

1. Smluvní strany sjednaly tyto termíny pro provádění Díla:
- 8.7.2019 - předání staveniště Zhotoviteli;
- **16.9.2019- dokončení a předání Díla.**

Tímto dodatkem se mění termín předání a dokončení díla . Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají nezměněny a v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve dvou vyhotoveních , z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení .

Mysločovice 10.9.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Tepelné hospodářství

Holešov, spol. s r.o.
nám. Sv. Anny 1275
763 01 Holešov
IČ 25309161 DIČ CZ25309161

.....
p.Zdeněk Chudárek
ředitel

② MONTIM KUTRA s.r.o.
763 01 Mysločovice 110
Tel: 577 12 12 68
Fax: 577 12 12 69
IČO: 29271622, DIČ CZ29271622

.....
p.Radim Kutra
ředitel