



Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0022/SC

číslo jednací: CAS/05786/2000/2019

1. Označení projektu:

datum vytvoření: 16.9.2019

2. Číslo úkolu: 75/0035/19

verze dokumentu: 1

3. Označení přej. dokum.:

Celkový počet normostran: 36

4. Číslo třídy norem: 75

5. Revize/změna ČSN: R: ČSN 75 6415: 2001

6. Označení TC/SC: 7. Důležitost

8. Název úkolu Plynové hospodářství čistíren odpadních vod (revize ČSN 75 6415:2001)

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

10. Číslo TNK (je-li zřízena): 95

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:	<input type="text"/>	0,00 Kč
Etapa 2:	<input type="text"/>	0,00 Kč
Etapa 3:	<input type="text"/>	0,00 Kč
Etapa 4:	2019-11-30	20 000,00 Kč
Etapa 5:	2020-02-28	20 000,00 Kč
Etapa 6:	2020-06-30	14 000,00 Kč

2019	0,00 Kč	20 000,00 Kč
2020	0,00 Kč	34 000,00 Kč
Celkem:	0,00 Kč	54 000,00 Kč

14. Požaduje IČ:

15 Hradí IČ: 6578705

16. Smluvní partner IČ: 26475081

ČAS PRAHA
Česká agentura pro standardizaci, státní
příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1SWECO HDP Praha
Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
14016 Praha 4

17. Pracovník Ing. Lenka Fremrová

18. Kontaktní osoba Ing. Vladimír Mikule

19. Referent Ing. Dana Bedřichová

20. Útvar 2400

21. Vedoucí Ing. Petr Beneš

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera