

## DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 405-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Kheková, vedoucí Pobočky Písek
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	+420 727 966 733
<b>E-mail:</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
<b>Reprezentant sdružení:</b>	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Budovcova 2530, 397 01 Písek
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Plavec
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx

**ID DS:** u2u8efa  
**Bankovní spojení:** Oberbank AG  
**Číslo účtu:** 7300002050/8040  
**IČO:** 26042452  
**DIČ:** CZ26042452  
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

**Člen sdružení:** Ing. Josef Honz  
**Sídlo:** xxx Lnáře  
**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx  
**IČO:** 48223981  
**DIČ:** xxx  
Není zapsán v obchodním rejstříku.  
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Albrechtice nad Vltavou**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

## Čl. II Předmět Dodatku

1. Na základě potřeby zařadit pozemek parc. č. 1710/59 mezi pozemky v obvodu komplexní pozemkové úpravy neřešené, vzhledem k zápisu duplicitního vlastnictví na listu vlastnictví č. 1150 pro k. ú. Albrechtice nad Vltavou, dochází k vícepracím. Jedná se o pozemek v duplicitním vlastnictví, který je dotčen exekucí a rozhodnutím o úpadku dle insolvenčního zákona. Dle Metodického návodu k provádění pozemkových úprav budou pozemky v duplicitním vlastnictví, které jsou dotčeny exekucí nebo jiným zástavním právem, které se dotýká třetích osob, zařazeny mezi pozemky v obvodu komplexní pozemkové úpravy neřešené.

Tímto se celková cena díla navyšuje o 8 097 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

### Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

30.09.2019

26.09.2019

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář  
s.r.o.  
reprezentant sdružení

27.09.2019

26.09.2019

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
**Ing. Josef Honz**  
člen sdružení

Za správnost:

25.09.2019

.....  
**Ing. Nikola Navrátilová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Albrechtice nad Vltavou

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Albrechtice nad Vltavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	41	700	28 700	30. 11. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	5 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	726	550	399 300	30. 3. 2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	351	1 900	666 900	30. 3. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	131	1 800	235 800	30. 3. 2018
	Aktualizace - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 699	8 097	31. 1. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	7 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	727	170	123 590	30. 4. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	727	250	181 750	30. 6. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 664 137</b>	<b>30. 6. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	708	390	276 120	do 6 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	55	500	27 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	135	200	27 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	708	530	375 240	do 10 měsíců od předání PSZ
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>735 860</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	727	380	276 260	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>276 260</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	10	1 200	12 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>12 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 664 137 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	735 860 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	276 260 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 688 257 Kč</b>
DPH 21% v Kč	564 534 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 252 791 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**, jednatel  
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
**Ing. Josef Honz**  
člen sdružení