

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1AS1190039

uzavřený mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)

OBJEDNATEL: Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Sídlo objednatele: Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

Zástupce:

Kontaktní osoba:

- ve věcech technických:

- ve věcech převzetí díla:

- ve věcech smluvních:

Ing. Irena Orságová, jednatel společnosti,

Bankovní spojení:

IČ:60320613

Registrace:

Vyřizuje:

KB Rýmařov, č.ú. : 2109-771/0100

DIČ: CZ60320613

u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 11655

Ing. Irena Orságová, jednatel společnosti.

a**ZHOTOVITEL:**

Sídlo zhotovitele:

Nositel certifikátů:

Zástupce:

Kontaktní osoba:

- ve věcech technických:

- ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

IČ: 00150584

Registrace:

Vyřizuje:

FORTEX - AGS, a.s.

Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

ISO 9001, ISO 14001 a 18001

Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva

ČSOB a.s., č.ú. 8010-0409000153/0300

DIČ: CZ699000025

Krajský soud Ostrava, B 95

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. AS1190039, „ČOV Rýmařov“ (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Smlouvy takto:

III. PŘEDMĚT SMLOUVY:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle odst. 2. a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za sjednanou cenu díla.
2. Předmětem díla dle této smlouvy (*dále též jen dílo*) je, dle nabídky zhotovitele: č.190201 – 2 – AS „Rýmařov – opravy“ ze dne 23.5.2019, upravená dne 09. 09. 2019 v následujícím rozsahu:
 - Montáž aeračních roštů FORTEX v obou oběhových aktivačních nádržích a jejich napojení na stávající odbočky DN 80, PN 10 z hlavního vzduchového rozvodu. Dimenzování výkonu aeračního systému je provedeno na odhadovaný výkon stávajících dmychadel Aerzen GM 10S s motorem 8,8 kW, s přetlakem 0,45 bar a otáčkami 3680 ot/min – **Qvz = cca 525 m³/h** – každé dmychadlo (sestava 2 provozní + 1 rezervní).
 - Demontáž 2 ks stávajících hradítek DN 400 v armaturní komoře a následná montáž 2 ks nových uzavíracích hradítek DN 500 s dlouhou stavební délkou, ochrana vřetena od vláknitých nečistot
 - Montáž 1 ks hradítka DN 800 v rozdělovací nádrži s dlouhou stavební délkou, ochrana vřetena od vláknitých nečistot
 - Dodávka sběrného žlabu plovoucích nečistot, zhotoveného z nerez oceli tř. 1.4301 v dosazovací nádrži – konstrukce a rozměry stejné jako u stávajícího demontovaného žlabu z pozinkovaného plechu – 1 ks.

| | |
|-------------|--|
| | |
| 6 ks | <p>Komplet aerační rošt z PP (začínající otočnou přírubou DN 80, PN 10 cca 1 m ode dna s 28 ks AME-350F, s odvodněním a stavitelnými podpěrami kotvenými do dna oběhové aktivační nádrže (zesílené kotvení – míchadlo v nádrži)</p> <p>Materiál: rošty – PP aerační elementy – PP, membrána EPDM s teflonovým povrchem spojovací a kotvicí materiál – nerez ocel tř. 1.4301 Celkem 164 ks aeračních elementů AME-350F v obou oběhových aktivačních nádržích</p> |
| 2 ks | <p>Demontáž stávajících hradítek DN400 a dodávka s následnou montáží uzavíracích hradítek DN 500 s dlouhou stavební délkou – v armaturní komoře, ochrana vřetena od vláknitých nečistot.</p> <p>materiál: nerez ocel tř. 1.4301 spojovací šrouby – nerez ocel protikorozní ochrana</p> |
| 1 ks | <p>Dodávka a následná montáž uzavíracího hradítka s DN800 dlouhou stavební délkou – v rozdělovací nádrži, ochrana vřetena od vláknitých nečistot.</p> <p>materiál: nerez ocel tř. 1.4301 spojovací šrouby – nerez ocel protikorozní ochrana</p> |
| 1 ks | <p>Sběrný žlab plovoucích nečistot do dosazovací nádrže – rozměry a konstrukce podle stávajícího sběrného žlabu</p> <p>Materiál: nerezavějící ocel tř. 1.4301</p> |

Ceny

| Provozní soubor | dodávka | montáž | celkem |
|---|---------|--------|----------------|
| Dodávka a montáž aeračních roštů do obou oběhových AN | | | |
| Hradítka DN 500 (2 ks) vč. demontáže starých | | | |
| Hradítka DN 800 (1ks) | | | |
| Sběrný žlab plovoucích nečistot | | | |
| Celkem | | | 794 837 |
| Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH! | | | |

3. Doklady k dílu-Průvodní technická dokumentace:

- a) 1x technické, dodací podmínky a návod k obsluze (dále jen TDP),
- b) 1x zápis o provedené zkoušce těsnosti rozvodu stlač. vzduchu, 1x osvědčení o jakosti a kompletnosti. 1x prohlášení o shodě,
Doklady dle písm. a) zašle zhotovitel objednateli společně s návrhem této smlouvou o dílo (dále též jen návrh SoD) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou shora. Akceptací návrhu SoD vyjadřuje objednatel s nimi souhlas a současně potvrzuje jejich přijetí.
Doklady dle písm. b) předá zhotovitel objednateli při předání díla dle čl. IX.

4. Předmět smlouvy nezahrnuje přípravu nádrží k montáži a ekologickou likvidaci původních elementů.

5. Předmět smlouvy zahrnuje dodávku, montáž a dopravu aeračního systému, hradítek a také dopravu montážních pracovníků na místo stavby.

6. Cenová nabídka platná pro kompletní plnění.

7. Aerační systém je kompletní pro napojení na stávající vzduchové rozvody.

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odstavce 1 takto:

1. Termín provedení díla: do 15.11.2019
 - Předpokládaný termín zahájení provádění díla prací je stanoven od 20.08.2019, přičemž za den zahájení provádění díla je považován den, kdy dojde k předání a převzetí staveniště za podmínek čl. VII. této smlouvy.
 - Za den dokončení provádění díla se považuje den, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání postupem dle čl. IX této smlouvy (dále i jako „Termín dokončení“).

4. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně čl. V. odst. 1 a 3 následovně:

1. Cena díla (bez DPH) dle čl. III. 1. **Celkem 794.837,- Kč bez DPH.**
3. Cena je sjednána jako pevná. Nedojde-li z důvodů ležících na straně objednatele k provedení díla do 15.11.2019, je zhotovitel oprávněn cenu díla bez DPH jednostranně zvýšit o 5 % z původně sjednané ceny díla.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č.1

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení Dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden oboustranně podepsaný výtisk. Dodatek č. 1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a Dodatku č. 1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

V Rýmařově dne: 27.9.2019

V Šumperku dne: 27.9.2019

.....
Za objednatele:
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Ing. Irena Orságová
jednatel společnosti

.....
Za zhotovitele:
FORTEX – AGS, a.s.
Ing. Michal Konečný
místopředseda představenstva