

DODATEK č. 2/2019

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy 03PT-003361
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
I/43 Lom Černá Hora, přeložka – DÚR, IČ k ÚR

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	pověřen řízením
osoba oprávněná jednat	ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „Objednatel“)	

a

2. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:	Kounicova 271/13, 602 00 Brno, Česká republika
IČ:	463 47 488
DIČ:	CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku:	B 785 vedena u Krajského soudu v Brně
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupený:	místopředsedou
	představenstva
	členem
	představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „Poskytovatel“)	ředitel projektového atelieru

Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2019 ve znění:

Článek 5.
Lhůty plnění

Původní znění:

5. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději 5 měsíců od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu DÚR.

Nové znění:

5. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději 31.03.2020.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k aktualizaci biologických průzkumů, které zajišťoval Objednatel, vzešel požadavek příslušného dotčeného orgánu na úseku ochrany životního prostředí (oboru životního prostředí Jihomoravského kraje) na potřebu zajištění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a následné zajištění výjimky pro výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Doba potřebná pro zpracování hodnocení dle §67 z.č. 114/1992 Sb. je odhadována na 3 měsíce a doba pro zajištění správného rozhodnutí o výjimce je také cca 3 měsíce za předpokladu žádného odvolání.

Dodatek č. 2/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 14.5.2018.

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

V Brně dne 27 -09- 2019

V Brně dne 13.9.2019

Ředitelství silnic a dálnic

Dopravoprojekt Brno a.s.

Ředitel Závodu Brno

místopředseda představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s.

člen představenstva