

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.6440-0401-2019-13 „Oprava ESO přístřešku a zdiva – kasárna 6. října Liberec, obj. 091 uzavřené dne 5.3.2019 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka:

hjaavk

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. Martin Kryš

zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Šumperku pod č.j.: MUSP/37955/2016 ze dne 18.4.2016

Místo podnikání: Šumperk

Bytem: [REDACTED]

IČO: 60976021

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka:

Adresa pro doručování: Balbinova 1128/12, 787 01 Šumperk

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Při demontáži střešní krytiny bylo odhaleno poškození ocelové konstrukce střechy (deformace), je nutné provést její vyztužení. Po vyztužení a vyrovnání střešní konstrukce bude možné pokračovat v dalším technologickém postupu prací.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu provedení díla. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele. Termín dokončení díla vzhledem k předloženým vícepracím a technologickým postupům **bude prodloužena o 30 kalendářních dní (původní termín 24.9.2019) tj. nejpozději do 24.10.2019.**

Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje velikost cena díla o částku 127 580,00 Kč bez DPH (navýšení činí 11,92% z původní ceny díla tj. 1 070 000 Kč bez DPH).

III.

Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena díla“, odst. 3.1 a 3.2 se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nově připustná bez DPH 1 197 580,00 Kč

DPH 21 % 251 491,80 Kč

Cena nově připustná celkem 1 449 071,80 Kč

2. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3 se mění takto :

Termín poskytnutím srovnávacích prací a pro předání díla: do 24.10.2019


Odstavec odstavce v čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Touto dodatkem se nahrazuje v původní smlouvě příloha č. 1 smlouvy a její přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti a v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden vytvořený stejnopis obdrží zhotovitel a dva přívržené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 - položkový rozpočet



Příloha dodatku č. 1 k SoD - vícepráce - Oprava ESO přístřešku a zdiva - kasárna 6. října Liberec obj. 091

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena *	Množství vícepráce	J. cena indexovaná	Celková cena vícepráce bez DPH
		HSV	Práce a dodávky HSV							
		3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	HSV	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	21,000					
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	HSV	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	183,250					
3	HSV	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	183,250					
4	HSV	631311214	Beton tl do 300 mm se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30-D+M	m3	28,860					
5	HSV	631319021	Příplatek k mazanině za přehlazení s poprášením cementem	m3	28,860					
6	HSV	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari- 150x150mm/6	t	0,800					
7	HSV	634911154	Řezání dilatačních spár š 40 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	18,000					
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	HSV	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m, včetně půjčového	m2	80,000			36,00	80,00	2 880,00
9	HSV	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000			36,00	80,00	2 880,00
10	HSV	965042241	Bourání betonů tl do 300 mm pl pře 4 m2	m3	28,860					
11	HSV	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	28,860					
12	HSV	985111111	Otlučení omítek stěn včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	183,250					
13	HSV	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	183,250					
14	HSV	985223112	Demontáž a montáž cihelného zdiva do aktivované malty přes 3 m3,	m3	11,040					
15	HSV	59610001	cihla pálená plná 290x140x65mm do P15	kus	3 900,000					
		997	Přesun sutě							
16	HSV	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	100,405					
17	HSV	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10 km)	t	1 004,050					
		998	Přesun hmot							
18	HSV	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	103,553					
19	HSV	998021028	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšeny přesun do 5000 m	t	103,553					
		PSV	Práce a dodávky PSV							
		741	Elektroinstalace - silnoproud							

20	PSV	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm ² volné (CY, CHAH-R(V))	m	48,000
21	PSV	34140573	vodič CYKY 3x1,5mm	m	48,000
22	PSV	741211823	Demontáž,dodávka ,montáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,8 m ²	kus	1,000
23	PSV	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm ² bez zachování funkčnosti	m	48,000
24	PSV	741311805	Demontáž , montáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus	3,000
25	PSV	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	6,000
26	PSV	741375022	Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový délky přes 1100 mm	kus	6,000
27	PSV	34851222	svítidlo ledkové pro nebezpečná prostředí, závěsné 1x200W	kus	6,000
28	PSV	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
		764	Konstrukce klempířské- zhodnocení		
29	PSV	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	21,000
30	PSV	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333	m	21,000
31	PSV	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000
32	PSV	55344552	čelo půlkulatého žlabu 333 Pz	kus	2,000
33	PSV	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	22,000
34	PSV	55344578	háček žlabový 333 Pz dl 550mm	kus	22,000
35	PSV	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000
36	PSV	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330/120	kus	1,000
37	PSV	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,000
38	PSV	55344209	svod kruhový Pz 120	m	6,000
39	PSV	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	4,000
40	PSV	55344333	objímka svodu 120 Pz trn 200mm	kus	4,000
41	PSV	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	2,000
42	PSV	55344352	koleno 72° kruhové 120 Pz lisované	kus	2,000
43	PSV	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000
44	PSV	55344389	koleno soklové 120 Pz-odskok 60mm	kus	1,000
		767	Konstrukce zámečnické		
45	PSV	767131112	Montáž a dodávka stěn plechových svařovaných osazených v rámu	m ²	60,400
46	PSV	767132812	Demontáž příček svařovaných osazených v rámu	m ²	60,400

47 PSV	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubovacím	m ²	151,000
48 PSV	19484313	plech tvarovaný ocelový srovná PMS 2,4m 80/100 s 1,00mm	m ²	151,000
49 PSV	767391237	Výběr šestiúhelníkové sádky 65 spoje tvarovaných plechů ve šlénu do 10°	m	198,000
50 PSV	15485220	sádku šestiúhelníkovou sádkou	m	207,900
51 PSV	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovacích	m ²	151,000
52 PSV	757551824	Demontáž vrat parázních střešních plochy přes 13 m ²	kus	3,000
53 PSV	767552240	Montáž vrat garážových ořezávacích do ocelové konstrukce průhy přes 13 m ²	kus	3,000
54 PSV	55344726	vlna ocelová vlnitá 400 v 480 cm včetně kompletní zábrany	kus	3,000
55 PSV	767991911	Čerpy zámečnických konstrukcí odstraňující výhledy ocelové konstrukce střechy	m	230,000
56 PSV	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,016
57 PSV	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	4,016
783				
Dokončovací práce - nátěry				
58 PSV	783303303	Bezoplachové odzvěnění zámečnických konstrukcí	m ²	230,000
59 PSV	783314101	Základní jednorázový syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	230,000
60 PSV	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	230,200
61 PSV	783623105	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkostěnných zrnitých nebo štukových omáček	m ²	183,250
62 PSV	783627145	Krycí jednorázový silikonový nátěr omáček stupně šlehtosť 3	m ²	183,250
784				
Dokončovací práce - malby a tapety				
63 PSV	784221055	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu systém	m ²	381,250
64 MSV	14550136R	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x2mm	t	24 964,00
65 MSV	14550248R	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm	t	5 886,00
66 PSV	767995112R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kg	81 150,00
67 PSV	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m, včetně dopravy	t	1 164,00
68 PSV	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	388,00

Cena celkem bez DPH	1 070 000,00 Kč
DPH 21%	224 700,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 294 700,00 Kč

Celková cena včetně DPH

1 449 071,80 Kč