

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Zadní Arnoštov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1 000	23 000	31.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	450	690	310 500	31.3.2017
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	25	1 700	42 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	20	1 500	30 000	31.5.2017
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	30	1 000	30 000	31.5.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	31.5.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	450	160	72 000	30.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	450	300	135 000	30.5.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					663 000	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	450	500	225 000	31.8.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	600	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	400	40 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	800	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	450	780	351 000	30.9.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ (v počtu a formě vyhotovení dle čl. IV. SoD)	ks	1	7 000	7 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					659 000	
3.3	Mapové dílo	ha	450		144 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100		56 000	nejpozději do 15.11.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					56 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	663 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	659 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	56 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 522 000 Kč
DPH 21% v Kč	319 620 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 841 620 Kč

V Pardubicích dne 30.9.2019

V Brně dne 30.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

.....

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předsedou představenstva, Geocart CZ a.s.