

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.3.2019
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Projekt servis Jičín s.r.o.

zast. jednatelem Pavlem Patrákem

sídlo: Jarošovská 291, 506 01 Jičín

IČ: 25297538

DIČ: CZ25298538

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13950

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Dokumentace pro společné povolení stavby (SPS) a pro zadání stavby zhotoviteli (DZS) - Jičín - projekt regenerace sídliště - Sídlíště Husova - VI., VII., VIII. etapa a zajištění autorského dozoru (AD)“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:

- I. Vypracování projektové dokumentace (SPS a DZS) – do 31. 10. 2019**
- II. Autorský dozor – v průběhu realizace stavby**

Zadavatel upozorňuje, že zahájení a realizace II. Autorský dozor je podmíněna získáním dotace z programu Podpora regenerace panelových sídlišť od Ministerstva pro místní rozvoj. Objednatel se zavazuje nejpozději do 31.12.2022 oznámit zhotoviteli, zda a kdy stavební práce na regeneraci (VI.-VIII.etapa) budou realizovány.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína na jejím 28. zasedání dne 25.9.2019.
2. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín

JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Projektservis Jičín s.r.o.

Pavel Patrák
jednatel společnosti