

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Sídlo: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy

Statutární zástupce: Ing. Vladislav Smolík

IČ: 61781797

DIČ: CZ61781797

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(2)

Zhotovitel: ELEKTRO KT GROUP s.r.o.

Sídlo: Praha 6, Mlýnská 60/2, PSČ 16000

Statutární zástupce: Petr Říha – jednatel společnosti

IČ: 27967280

DIČ: CZ27967280

Zápis v OR: C 147575 vedená u Městského soudu v Praze

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Petr Říha – jednatel společnosti

b) technických: Petr Říha – jednatel společnosti

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Smlouva o dílo uzavřená dne 8. 7. 2019 se podle shodné vůle smluvních stran mění v následujících částech:

čl. IV. Cena díla se doplňuje, zvyšuje z důvodů odsouhlasených víceprací a méněprací na prováděném díle, a to takto:

Cena navýšení bez DPH:	49 909,00 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>10 481,00 Kč</u>
Cena celkem	60 390,00 Kč

Konečná cena díla:

Cena celkem bez DPH	499 969 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>104 994 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	604 963 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Důvodem těchto změn byly objektivní (technické) nepředvídatelné požadavky objednatele.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí.


Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn podle potřeby objednatele. Objednatel do 15 dnů po uzavření zašle dodatek k uveřejnění do registru smluv.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku:

Krycí list fakturace víceprací a méněprací odsouhlasený kompetentními osobami.

Klatovy 30. 9. 2019




za objednatele:

Ing. Vladislav Smolík

ředitel

Klatovy 30. 9. 2019



za zhotovitele:

Petr Říha

jednatel

Krycí list fakturace víceprací a méněprací odsouhlasený kompetentními osobami.

Méněpráce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
26.	SP	775591900	Ostatní opravy - broušení a lakování podlah vlysových nebo parketových - případné opravy či výměna obvodových lišt bude účtováno dle skutečnosti	m2	34,3	580,00	19 894
27.	SP	7760101	D+M podlaha povlaková z PVC pásů, lepených vč soklíku	m2	15,87	372,00	5 903
28.	SP	7760103	D+M samonivelační vyrovnávací stěrka	m2	15,87	138,00	2 190
29.	SP	998776202	Přesun hmot pro povlakové podlahy - výška do 12 m	%	3,0	80,94	243
4.	SP	611471413	Tenkovrstvá úprava na rovném povrchu stropů a schodišťových konstrukcí - akt. štuk, disperzní přílnavá přísada k hladkému podkladu, nanášení a vyhlazení pístí, tl. 2 až 3 mm	m2	57,8	235,00	13 583
Celkem méněpráce							41 813

Vícepráce

V	SP	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm1 342255020R00	m2	9	527	4 743
V	SP	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm2	m2	9,3	618	5 747
V	SP	611481211RT	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stropy3	m2	84	310,49	26 081
V	SP	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m24	kus	2	1928	3 856
3.	SP	416Vv6020-010	Základní penetrační nátěr pro tenkovrstvé omítky	m2	59,7	35,00	2 090
V	SP	612481211RT7	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky - vnit. stěny	m2	106,0	242,50	25 705
V	SP	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10cm	m2	10,0	261,50	2 615
10.	SP	180Az0270-002	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov, včetně vnějších pláštů - výška do 25 m	t	2,28	1 500,00	3 420
V	SP		Zástěna k vaně	kus	1,0	5 000,00	5 000
V	SP	725249103ROO	Montáž sprchových koutů (zástěna k vaně)	soubor	1,00	1 449,00	1 449
V	SP	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv. hmotou v int. do 10 mm	m2	15,30	720,00	11 016
Celkem vícepráce							91 722
CELKEM							49 909

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.