

180 00 Praha 8 - Libeň

AKCE: "Aktivizační centrum - denní stacionář"

		2019												2020														
		říjen					listopad				prosinec			leden					únor				březen					
	činnost/týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Předání staveniště, zařízení staveniště	1.10.																										
	<i>Bourací práce, demontáže</i>																											
	<i>Úpravy stávajících kcí, dobetonávky, dozdivky</i>																											
	<i>Svislé nosné konstrukce, ztužující věnec</i>																											
	<i>Střecha (tesařské konstrukce, zateplení, klempířské konstrukce)</i>																											
	<i>Venkovní výplně otvorů</i>																											
	<i>Vnější fasáda objektů A a C</i>																											
	<i>ZTI a EI</i>																											
	<i>Venkovní úpravy, vyrovnávací rampa</i>																											
	<i>Hydroizolace, hrubé vodorovné konstrukce</i>																											
	<i>Vnitřní zděné konstrukce</i>																											
	<i>Vnitřní omítky, obklady</i>																											
	<i>Malby, nátěry</i>																											
	<i>Povlakové podlahy, dlažby</i>																											
	<i>Kompletace elektro a ZTI</i>																											
	<i>Úklid a likvidace stanoviště</i>																											
	Předání díla																											31.3.