

## **DODATEK Č. 2 K RÁMCOVÉ DOHODĚ**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2479/2018**  
číslo smlouvy Zhotovitele: **VIA/181003**

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená **XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.**  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B,  
vložka 1015  
Ústí nad Labem, Mařákova 3079/2, PSČ 400 01  
IČO 25021851, CZ25021851

**XXXX**  
**XXXX**  
**XXXX**

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

**bankovní spojení: XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Údržbové práce pro ST OŘ Ústí n.L. 2018**“, s předmětem plnění pro **OBLAST Č. 2 (Údržba žel. svršku a spodku v severovýchodní části obvodu ST Most)**, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018069** uzavřely dne 29. 06. 2018 Rámcovou dohodu ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. 04. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).
- 1.2. Smluvní strany, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Rámcové dohody, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 2.9. Rámcové dohody, Předmět rámcové dohody, se doplňuje o nový odstavec c) takto:  
„c) Změnový list stavby č. 1.“
- 2.2. Článek 3.1. Rámcové dohody, Cena rámcové dohody (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. Cena rámcové dohody činí **37 649 638,71 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:  
Cena Rámcové dohody bez DPH 28 959 491,46 Kč  
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce) + 8 690 147,25 Kč  
**Nová cena dohody bez DPH (základní + vícepráce) 37 649 638,71 Kč**
- 2.4. Článek 4.3. Rámcové dohody, Místo a doba plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„4.3. Zhotovitel je povinen ukončit plnění Rámcové dohody nejpozději do **30. 11. 2019.**“

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Rámcové dohody, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 30. 09. 2019

V Ústí nad Labem dnE 26. 09. 2019

\_\_\_\_\_  
**Objednatel**  
**XXXX**

\_\_\_\_\_  
**Zhotovitel**  
**XXXX**

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 421357

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b4e2f1bf-7ba6-4068-b6a1-dbbde762b4d3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.09.2019 14:25:00



d6ec0f12-dc04-4457-8765-7e598b970b14