

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 10. 6. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Oprava provozních objektů v obvodu OŘ Ostrava - Oprava
hromosvodové soustavy Ostrava střed“**
č. smlouvy zhotovitele: **182019**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-2191/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Zastoupení ve věcech technických
Technický dozor
objednatele
na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: JICOM, spol. s r.o.
se sídlem: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno
IČO: 494 32 095
DIČ: CZ49432095
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka oddíl C 11604

Bankovní spojení:
č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních: Petr Zedník, jednatel společnosti,
Zastoupení ve věcech technických
Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále také jen „dodatek“).

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. E635-S-2191/2019 ze dne 10. 6. 2019 **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 4, bodu 4.2 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:

Bod 4.2: Ukončení prací: *nejpozději do 30. 11. 2019.*

2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností specifikovaných v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1 (Změnový list č.1).

2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ostravě dne 27. 9. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Petr ZEDNÍK
jednatel společnosti
JICOM, spol. s r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 421392

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0badaebb-c0ab-443d-b5c1-8e8e72fd8697

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2019 14:40:00



e3c8a49e-72b1-4da3-81e1-460cec55d356