

DODATEK č. 07267-2019-4502-D-0193/97-01-001-X00974-01

ke smlouvě o dílo na zpracování Technického podkladu – přílohy zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace akce Laguny Ostramo – sanace nesaturované zóny (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Ing. Jiří Tylčer, CSc.**
se sídlem na adrese: Šilheřovická 273/16, 725 29 Ostrava - Petřkovice
IČO: 420 38 740
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07267-2019-4502-S-0193/97-01-001-X00974 ze dne 26. 6. 2019 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly na **prolongaci doby plnění** Smlouvy ve smyslu žádosti zhotovitele ze dne 2. 9. 2019 označené jako „Laguny Ostramo – Technický podklad – doprůzkum – prolongace termínu“ (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na ZZS č. 1 se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. bod 3.2 Smlouvy.

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli samostatnou část Technického podkladu - Koncepční návrh doplňkového průzkumu nesaturované zóny dle čl. I této smlouvy do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zpracovat je do finální verze Koncepčního návrhu doplňkového průzkumu nesaturované zóny do 10. 10. 2019 a v této lhůtě finální verzi Koncepčního návrhu doplňkového průzkumu nesaturované zóny doručit objednateli.

Dílo se považuje za dokončené a předané dnem písemného schválení finální verze obou v bodech 3.1 a 3.2 uvedených materiálů objednatelem.“

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27. 9. 2019

V Ostravě dne 5. 9. 2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za zhotovitele

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jiří Tylčer, CSc.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX