

DODATEK č. 1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/2019 ze dne 25.06.2019

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily, zastoupené Městskou bytovou správou Semily, s.r.o.
Sídlo : Komenského nám. 113, 513 01 Semily
Zastoupený : Daniela Jínová, jednatelka

Fakturační údaje : Město Semily, Husova 82, 51301 Semily
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : ČS Spořitelna, číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněný k jednání

Ve věcech smluvních : Daniela Jínová

Ve věcech technických: [REDACTED]

Tel :

E-mail : jinova@mbs-semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : Donap Nová Paka s.r.o.
Sídlo : Krkonošská 236, 509 01 Nová Paka

Zastoupený : ing. Michal Lánský, jednatel

IČ : 07598947

DIČ : CZ07598947

Bankovní spojení : [REDACTED]

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: [REDACTED]

Tel :

E-mail : [REDACTED] donap.laznebelohrad@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 4
Místo a termín provádění díla

se mění takto :

Místo plnění: Dům č. p. 457, Tyršova v Semilech

- a. Termín zahájení provádění díla: dle dohody srpen **2019**
b. Termín provedení díla (dokončení a předání): do **31. 10. 2019**

Článek 5
Cena za dílo

se mění takto :

5.1. **Cena za dílo** **bez DPH** **1.054.843,-Kč**

Zvýšení ceny je odůvodněno realizací víceprací v obchodě Kačenka (zednické práce mimo ostění o Kč 32.500,-- bez DPH a přípravou otvoru + likvidací sutí v prodejně PC (bourání zadržného otvoru pro BH) o Kč 1.500,-- bez DPH.

V ostatním zůstává Smlouva o dílo č. 2/2019 ze dne 25.06.2019 beze změn .

V Semilech, dne 16.9.2019

Daniela Jínová

.....
za Objednatel

Ing. Michal Lánský

.....
za Zhotovitele