



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č.: 897/OSR/2019/1

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 897/OSR/2019 uzavřené dne 6.6.2019, týkající se stavební akce:

### „Masarykovo náměstí 644/26 – oprava fasády“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 3643052 / 0800

I.2. Zhotovitel: **VSM, spol. s.r.o.**, Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Pavlem Vimrem, jednatelem

IČO: 155 26 194

DIČ: CZ155 26 194

Zápis v OR: Krajský soud v Brně

Číslo spisu: oddíl C, vložka 510

Bankovní spojení: OBERBANK AG

Číslo účtu: 2271104599/8040

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



za zhotovitele:

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 449/OSR/2019.

**V článku II. 2. se přidá odstavec j) v tomto znění:**

j) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

dle nabídky zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku

Provedení méněprací v celkové hodnotě:

20 093,44 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

**III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:**

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH:	680 000,00 Kč
méněpráce	- 20 093,44 Kč
<u>Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH</u>	<u>- 20 093,44 Kč</u>

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1**

**659 906,56 Kč**

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

**IV.** Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 897/OSR/2019 uzavřené dne 6.6.2019 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.


**V.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Jihlavě dne: 30. 09. 2019

V Jihlavě dne: 30. 09. 2019



Mgr. Petr Láštovička  
náměstek primátorky  
Statutární město Jihlava



Pavel Vímř  
jednatel