

DODATEK Č. 1

**KE SMLouvĚ O DíLO – ÚPRAVA TECHNOLOGIE A MONTÁŽ CURLINGOVÝCH DRAH V AREÁLU
ZBROJOVKY BRNO**

uzavřené dne 23. 8. 2019 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. B 4174

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený
bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoba:

dále jen „objednatel“

a

Icecool.cz s.r.o.

se sídlem: Horníkova 34a, 628 00 Brno - Líšeň

IČO: 053 41 281

DIČ: CZ05341281

plátce DPH

společnost zapsaná

pod sp.zn. 94817 C vedenou u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení:

2501056319/2010

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 23. 8. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o dílo – úprava technologie a montáž curlingových drah v areálu Zbrojovky Brno“. V průběhu realizace bylo zjištěno, že nelze dílo realizovat dle původního zadání (nedostatečný prostor pro kolektor, změna umístění chladicích jednotek, přechod z přírub 125 mm na 110 mm). V souvislosti s tím došlo i k navýšení množství potřebného montážního materiálu. Účelem tohoto dodatku je provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby víceprací na zhotovovaném díle.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Dle dohody smluvních stran se předmět smlouvy mění tak, jak je vymezeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla se v důsledku změny uvedené v tomto dodatku zvyšuje o 50 590,- Kč bez DPH.
3. Čl. VII. Odst. 1 nově zní:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **400 490,00 Kč (bez DPH)**“*

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísne, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – položkový rozpočet – změnový

V Brně *19.9.2019*


Za objednatele



STAREZ-SPORT, a.s.

V BRNĚ 19.9.2019

Za zhotovitele



8, n

Úprava technologie a montáž mobilních tří curlingových desek v areálu Zbrojovky Brno
 zmluvový rozpočet č. 1

| Pr. A. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cenovka | celková (Kč) bez DPH | DPH | celková (Kč) s DPH |
|--------|---------------|---|----------------|----------|---------|----------------------|-----|--------------------|
| | | Dokladem součinně byla uveřejněna podoba úpravy a detail polohy (na výkru a kresbě), tzv. 3D podoba (průřez). Jelikož se jedná o technickou podstatu, nepodléhá poskytnutí, včetně jeho pro odhadnutí dodávky materiálů, cen v rámci tohoto rozpočtového rozpočtu a tedy celkový rozpočet není. Jedná se o první experimentální řešení dodávky, která obsahuje materiál, přípravné systémy, včetně průřezů, podléhá poskytnutí, včetně jeho poskytnutí. | | | | | | |
| | 1 | Podání povolení a vytvoření řezu křivky z dřeviny a montážní práce | m ² | 62 | | | | |
| | 2 | Rozdělení a propojení obalových nádob | m ² | 62 | | | | |
| | 3 | Rozdělení a zasknutí šaržovacích nádob | m ² | 62 | | | | |
| | 3a | Rozdělení a zasknutí šaržovacích nádob - montážní materiál - "C" nosičky | kg | 22 | | | | |
| | 4 | Čistění povrchu přípojky k chladicímu okraji, kde je celkový obalový výkru obou šaržovacích částí (01 K14 + 14 K14) a 002 K14 | ks | 2 | | | | |
| | 5 | Rozdělení, propojení šaržovacích nádob | m | 2 | | | | |
| | 6 | Příprava šaržovacích nádob na šaržování | m | 2 | | | | |
| | 6a | Příprava šaržovacích nádob na šaržování - montážní materiál - nádobu "C" nosičky | m | 12 | | | | |
| | 7 | Montáž příručky, ventilu a zábrusů šarže na šaržování | soubor | 2 | | | | |
| | 8 | Montáž příručky na šarže a průduch šaržovací nádob | soubor | 2 | | | | |
| | 9 | Montáž šaržovacího aparátu na šaržování a jeho přípojky k rozvodům chladiva | soubor | 2 | | | | |
| | 10 | Montáž elektrického systému vzduchu a oprašovacího | m ² | 2 | | | | |
| | 11 | Montáž elektrického systému vzduchu a oprašovacího | m ² | 2 | | | | |
| | 12 | Montáž elektrického systému vzduchu a oprašovacího | ks | 2 | | | | |
| | 13 | Záprava šarže do elektrického rozvodu, zasknutí šarže a zasknutí chladiva | ks | 2 | | | | |
| | 13a | Záprava šarže do elektrického rozvodu - "K" nosičky | ks | 2 | | | | |
| | 14 | Montáž vzduchu u šarže | m | 22 | | | | |
| | 15 | Čistění šarže šaržovací z dřeviny šarže šarže z šarže a příručky pro propojení s šaržovací nádobou a výkru "A" šarže, šaržovací šarže a zasknutí šarže | soubor | 2 | | | | |
| | 16 | Výrobek vrtky jedu v rozvodu od zasknutí až po šarže | m2 | 62 | | | | |
| | 17 | Montážní materiál (pásky, spojky, šarže, šarže, šarže) | soubor | 2 | | | | |
| | 17a | Montážní materiál (pásky z příručky 125 mm na 110 mm - 2 ks) | soubor | 2 | | | | |
| | 18 | Montáž elektrického systému vzduchu a oprašovacího | soubor | 2 | | | | |

Celkem (přivčetně rozvahy)
 Včetně DPH
 DPH 21 %
 Celkem včetně DPH

348 800,00 Kč

