

**Evidenční software realizace školních soutěží
v Jihomoravském kraji**

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 044417/17/OŠ

**Článek I.
Smluvní strany**

Jihomoravský kraj

zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-7491250267/0100

[REDACTED]

[REDACTED]

je plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Code Creator, s.r.o.

zastoupený: PaedDr. Pavlem Hanouskem
Sídlo: Revoluční 1003/3, Praha 1, 110 00
IČ: 24 298 433
DIČ: CZ 24 298 433
Bankovní ústav: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 2059350207/2600

[REDACTED]

Je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 05. 2017 smlouvu o dílo č. 044417/17/OŠ (dále jen „smlouva o dílo“), která byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne dne 27.04.2017 usnesením č. 1250/17/R17.
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 16.08.2018 Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě, kterým byly stanoveny změny předmětu smlouvy týkající se úprav funkcionalit systému a vyplývající z evaluační porady koordinátorů školních soutěží v JMK konané v Brně dne 30.05.2018. V důsledku toho zároveň došlo ke změně celkové ceny plnění.
3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách práv a povinností stanovených ve výše uvedené smlouvě, a proto uzavírají tento dodatek č. 2. Změna předmětu smlouvy – potřeba prodloužit správu SW a zabezpečit dokončovací práce, jež budou souviset s přenosem dat o výsledcích jihomoravských žáků ve školním roce 2019/2020 do informačního systému rozvojových programů MŠMT – Excellence ZŠ a SŠ vzešla z naplnění tzv. rozvazovací podmínky sjednané v čl. 5 Smlouvy o postoupení licence č. JMK 056276/18/OŠ. Cena dodatečného plnění podle tohoto dodatku činí 110 000 Kč včetně DPH. Vychází z poslední platby za roční správu softwaru v rámci původní tříleté smlouvy zaokrouhlené na 96 000 Kč a navýšené o dokončovací práce související s Rozvojovými programy Excellence základních a středních škol MŠMT. Cena dokončovacích prací je stanovena na 250 Kč/hodina včetně DPH a jejich rozsah vypočten na 56 hodin.
Dokončovacími pracemi je myšlena správa evidence výsledků jihomoravských žáků dosažených ve školním roce 2019/2020 v softwaru uvedených rozvojových programů. Tento je značně zastaralý a dle vyjádření ředitele odboru 51 předpokládá MŠMT v horizontu 1 roku vyhlášení veřejné zakázky na nový, modernější. Z tohoto důvodu je dodatek č. 2 připraven pouze na 1 rok. Následně bude třeba přizpůsobit se novým podmínkám.
4. Popis změn je uveden v článku III tohoto dodatku. Znění samotných změn je uvedeno kurzívou.

Článek III

1. Do smlouvy o dílo se nově do článku 2 **Rozsah předmětu smlouvy** doplňuje odstavec 2.4.3. ve znění:
2.4.3.
 - *Součástí Správy SW jsou dokončovací práce související s přenosem údajů o výsledcích jihomoravských žáků dosažených ve školním roce 2019/2020 do informačního systému Rozvojových programů Excellence základních a středních škol MŠMT.*
2. Smlouva o dílo se nově v článku 3 **Termíny a místo plnění** v odstavci 3.1.3 doplňuje a mění tak, že nový text zní:
Termíny pro jednotlivá dílčí plnění díla:
 - předání SW do zkušebního provozu - 21.08. 2017
 - termín dokončení první části díla, tj. předání SW do ostrého provozu

- termín dokončení úprav funkcionalit v bodě. 2.3.2.1 této smlouvy - 21.09. 2017
- ukončení Správy SW - 17.09. 2018
- *prodloužení Správy SW* - 21.09. 2019
- *prodloužení Správy SW* - 21.09.2020

3. Smlouva o dílo se v článku 4 **Cena díla** v odstavci 4.1.1. doplňuje a mění, tak, že nový text zní :

4.1.1. *Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

Cena díla bez DPH celkem	571 709 Kč
Výše DPH	120 059 Kč
Celková cena díla vč. DPH	691 768 Kč

4. Ve smlouvě o dílo se z důvodu navýšení ceny vzhledem k novému plnění specifikovaném v dodatku č. 2 nově v článku **5 Platební podmínky** v odst. 5.2.1. mění text tak, že nově zní:

5.2.1. Cena za dílo bude hrazena v pěti splátkách. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli zaplacení splátek takto:

- první splátka v částce 141 000,- Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována po protokolárním předání a převzetí SW do zkušebního provozu;
- druhá splátka v částce 141 000,- Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována po protokolárním předání a převzetí SW do ostrého provozu;
- třetí splátka v částce 203 868,- Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována ke dni 21.09.2018;
- čtvrtá splátka v částce 95 900,- Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována ke dni ukončení Správy SW tj. ke dni 21.09.2019
- *pátá splátka v částce 110 000,- Kč včetně DPH může být objednateli vyúčtována ke dni ukončení prodloužené Správy SW, tj. ke dni 21.09.2020.*

Článek IV Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen ke dni jeho podpisu. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jejich podpisu po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou účinná v nezměněné podobě.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

O uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 044417/17/OŠ rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 111. schůzi konané dne 26. 08. 2019 usnesením č. 8033/19/R111.

V Brně dne 18.09.2019

Brně dne 21.09.2019

.....
Za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek

.....
Za Code Creator, s.r.o.
PaedDr. Pavel Hanousek