

DODATEK Č. 2

k Dílčí smlouvě č. 2019/OZP/32/0

k Rámcové dohodě na zajištění testování Integrovaného Centrálního

Informačního Systému (ICIS) OZP

(ev. č. Objednatele: 2019/OZP/32/2)

Smluvní strany:

Objednatel: **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví**

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

IČO: 47114321

DIČ: CZ47114321

bankovní spojení: č. ú. 2071905041/0710, Česká národní banka

zastoupen: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232

(dále jen „**Objednatel**“, případně „**Zadavatel**“)

a

Zhotovitel: **DENEVY s.r.o.**

se sídlem: Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 - Libeň

IČO: 02995107

DIČ: CZ02995107

Bankovní spojení: č.ú. 2200591940/2010, Fio banka a.s.

zastoupen: Ing. Andrejem Hybenem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226341

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s § 1901 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) s přihlédnutím k § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. Občanského zákoníku tento

Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 2019/OZP/32/0 k Rámcové dohodě na zajištění testování Integrovaného Centrálního Informačního systému (ICIS) OZP

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Smluvní strany uzavřely v návaznosti na Rámcovou dohodu na zajištění testování Integrovaného Centrálního Informačního Systému (ICIS) OZP ze dne 21. 5. 2018, ev. č. Objednatele 2018/OZP/74/0 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Dílčí smlouvou č. 2019/OZP/32/0 ze dne 04. 02. 2019 (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 1.2 Objednatel z důvodu potřeby zajistit řádnou realizaci plnění dle Dílčí smlouvy přistupuje ke změně závazku Dílčí smlouvy, která bude realizována postupem dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Pro řádné dokončení plnění dle Dílčí smlouvy je zapotřebí zajistit větší objem činnosti, s nimiž tato Dílčí smlouva nepočítala, neboť jejich potřeba vyvstala až v průběhu plnění. Tyto další činnosti přitom nemohou být zajištěny jinou osobou, tj. osobou odlišnou od Zhotovitele. Pro plnění dle Dílčí smlouvy a jeho řádné dokončení je nutná detailní znalost testovacího informačního systému, přičemž toto není schopna v potřebném rozsahu a čase zajistit jiná osoba než Zhotovitel. Využití jiné osoby by pro Objednatele bylo nevýhodné i po ekonomické stránce, tzn. Objednatel by musel vynaložit další finanční prostředky na zaškolení nového personálu a současně by došlo i k přerušení testování informačního systému na určitou dobu, přičemž toto přerušení je pro Objednatele v tuto chvíli nepřijatelné. Změna Dílčí smlouvy provedená s odkazem na § 222 odst. 4 ZZVZ zajistí kontinuitu testování bez přerušení, což je pro Objednatele prioritní.

Absolutní hodnota kladných změn činí 993.444,50 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** Dílčí smlouvy v Objednatelem požadovaném rozsahu stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí **993.444,50 Kč bez DPH**.

Celkový cenový nárůst související se změnou dle čl. 1.2 tohoto Dodatku č. 2 při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **993.444,50 Kč bez DPH**.

- 1.3 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že celková cena dle Dílčí smlouvy bude nově činit 12.675.889,5 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

- I.1. Ostatní ujednání Dílčí Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- I.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- I.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne 20.9.2019

V Praze dne 30.9.2019

Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví

Ing. Andrej Hyben
jednatel společnosti
DENEVY s.r.o.