

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 201-2013-537205

Č. zhotovitele: 51/2013

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
Zastoupen:	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Málková, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP spol. s. r. o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králově, C 234

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 201-2013-537205 ze dne 20. 6. 2013, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) ČR - Státním

pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEOVAP spol. s. r. o.

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnost, že u fakturačních celků 1.3., 1.5., 2.3., 2.3.1., 3.1. nebyl vyčerpán zasluzněný počet měrných jednotek.

Tímto dodatkem č. 9 se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. a) cena za provedení díla před uzavřením dodatku č. 9

Celková cena bez DPH	991.740,00 Kč
DPH 21 %	208.265,40 Kč
Celková cena s DPH	1.200.005,40 Kč

1. b) cena za provedení díla po uzavření dodatku č. 9 (méněpráce)

Celková cena bez DPH	870.440,00 Kč
DPH 21 %	182.792,40 Kč
Celková cena s DPH	1.053.232,40 Kč

Ostatní ustanovení tohoto odstavce jsou beze změny.
Ostatní odstavce tohoto článku VI. smlouvy jsou beze změny.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Kolíně dne 24.9.2019

V Kolíně dne 24.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP spol. s. r. o.