

## Méně práce:

Oprava kolejí a výhybek v žst. Frýdlant nad Ostravicí														
Změny oproti rozpočtu:														
PROJEKT/STAVBA:														
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ														
období do														
Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Popis	Měrná jednotka	Množství zadané, plánované	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zbýstek	
							Množství	cena (CZK)	Množství	cena (CZK)	Množství	cena (CZK)		Množství
43	5955101000	Kamenivo drcené šetrk frakce 31,5/63 třídy t Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skládů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatelů na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skládku, uložení nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu sliňními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného	t	1624,82	358,20	582011,96	605,00	216711,00	340,34	121909,79	945,34	338620,79	679,48	248391,17
53	9902100500	Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skládku, uložení nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu sliňními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného	t	1556,89	848,70	1321332,54	579,63	491931,98	315,18	267489,87	894,81	759421,85	652,32	553623,98
57	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skládů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatelů na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skládku, uložení nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu sliňními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1924,89	1062,00	2044233,18	0,00	0,00	340,34	361441,08	340,34	361441,08	1584,55	1682792,10
						3947577,68	708642,98	750840,74	1459483,72	0,00	2479807,26	0,00		
celkem														

## Více práce:

Oprava kolejí a výhybek v žst. Frýdlant nad Ostravicí												
Změny oproti rozpočtu:												
PROJEKT/STAVBA:												
SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ												
období do												
SO 01 - oprava kolejí a výhybek v žst. Frýdlant nad Ostravicí												

Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Popis	Měrná jednotka	Množství- zadané, plánované	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena bez DPH (CZK)		
15	5905130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,523	362 700,00	189 693,10	0,025	362 700,00	9067,5	
		celkem						9067,5		

Za SŽDC OŘ Ostrava  
Jaroslav Pítr

**Tratová strojná společnost, a.s.**  
Na Vašše 676/18  
702 00 Ostrava-Privoz  
IČ: 04946685, DIČ: CZ04946685



Za Tratovou strojnou společnost a.s.  
Václav Zdrálek

**Správa železniční dopravní cesty,**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

**Měně práce:**

Oprava kolejí a výhybek v žst. Frýdlant nad Ostravicí

Změny oproti rozpočtu:

PROJECT/STAVBA: SOUPLIS PŘEVEDENÝCH PRACÍ

SET/SOUBOR: SO 02 - strojní čišťení u TO Frýdek Místek

Poř. číslo položky	Položka technické specifikace	Popis	Měrná jednotka	Množství- zadané, plánované	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena bez DPH (CZK)	Sledované období		Zůstatek
									Počáteční stav	Od počátku	
2	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva oječně ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výšpých vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	416,86	369,90	154195,40	110,38	154195,40	0,00	40831,04	
6	5955101000	Kamenivo drcené špičkové frakce 31,5/63 třídy objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladiště nebo skládky výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatel na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladiště nebo na skládku včetně vyložení.	t	677,79	358,20	242782,95	179,50	242782,95	0,00	64296,90	306,47 498,29
8	9902100600	Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvazuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepraveného materiálu.	t	677,79	990,00	671008,14	179,48	671008,14	0,00	177683,22	
		celkem							0,00	282811,16	498,31 772252,91

Celkem měně práce: 3 252 060,16

Za SŽDC Oř Ostrava  
Jaroslav Pitr

**Správa železniční dopravní cesty,**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(44)

Za Tratovou strojní společnost a.s.  
Václav Zdrálek



**Tratová strojní společnost, a.s.**  
Na Váše 676/18  
702 00 Ostrava-Přivoz  
IČ: 04946685, DIČ: CZ04946685  
(31)

Celkem více práce	9 067,50
Celkem	3 242 992,66

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 421777

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f07cf6c4-63c6-41f2-984a-bb876a8acd2a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.10.2019 07:40:03



310028b3-8371-404c-bdc3-3b88fa52f1be