

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.11.2018**

č. objednatele: PML/0515/2019

č. dodavatele: .....

(dále jen „Dodatek č. 2“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi  
smluvními stranami:

**1.1. Objednatel:**

Název: **Město Litomyšl**  
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl  
IČ: 00276944  
DIČ: CZ 00276944  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 



Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:  
smluvních: 

technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Dodavatel:**

Název: Stavební sdružení Boštík s.r.o.  
Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01  
IČ: 25936484  
DIČ: CZ 25936484  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:  
smluvních: 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka č. 15707.

(dále jen „dodavatel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva  
o dílo ze dne 27.08.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci  
„Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli“.

**2. Článek III. „Cena za dílo“ odstavec III.1., zní takto:**

„III.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	12.646.169 Kč
Upravená cena dle Dodatku č. 1 méněpráce	12.929.573 Kč -128.399 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	12.801.17 Kč
DPH 21 %	2.688.247 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	15.489.420 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**3. Článek XIX. „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 19.11. až 19.15., které zní takto:**

„19.11. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.08.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.

19.12. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.


19.13. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

19.14. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.09.2019.


19.15. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

V Litomyšli dne 24.09.2019







V Litomyšli dne 24.09.2019



Schváleno usnesením  
RaM č. 786/2019  
Doporučuji



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02.01
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí 117, 570 01	
Objednatel	Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl – Město, 570 01	
Datum:	19.8.2019	
<p><b>Předmět změny:</b> drobné změny a neprováděné práce</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dle požadavku KHS budou do oken kuchyně a kuchyňek instalovány sítě proti hmyzu</li> <li>- dle požadavku KHS bude provedeno měření hlučnosti jednotky VZT u oken třídy ve 2.NP</li> <li>- termostatické hlavice s dálkovým čidlem budou nahrazeny klasickými termohlavicemi</li> <li>- zásobník na tekuté mýdlo nerez bude nahrazen dávkovačem z plastu dle požadavku provozovatele</li> <li>- pás zrcadla bude v umývárkách nahrazen jednotlivými zrcadly z důvodů osazení umyvadel pro děti ve dvou výškových úrovních</li> <li>- v zázemí kuchyně, kde proběhly i drobné stavební úpravy, budou provedeny nové malby</li> </ul>		
Výsledná cena změny bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>-128.399 Kč</b></p>		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <p style="text-align: center;"><u>beze změny</u></p>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis objednatele:  		Podpis zhotovitele:  
Podpis projektanta:  		Podpis technického dozora:  

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **2019077      II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Litomyšl</b>	<b>IČO:</b>
	<b>Bří Št'astrných 1000</b>	<b>DIČ:</b>
	<b>57020                    Litomyšl</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Stavební sdružení Boštík s.r.o.</b>	<b>IČO: 25936484</b>
	<b>Poříčí u Litomyšle 117</b>	<b>DIČ: CZ25936484</b>

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

			Celkem
HSV			16 181,00
PSV			-144 579,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-128 398,76</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		0 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>		0 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>-128 399 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>-26 964 CZK</b>
Zaokrouhlení			0 CZK

**Cena celkem s DPH** **-155 363 CZK**

v

*Boštík*

dne

*19.8. 2019*

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1</b>	<b>Severní křídlo</b>	<b>0</b>	<b>-117 183</b>	<b>-24 608</b>	<b>-141 791</b>	<b>91</b>
1	Stavební rozpočet	0	-108 031	-22 686	-130 717	84
2	ZTI	0	-1 371	-288	-1 659	1
3	Zařízení pro vytápění staveb	0	-5 712	-1 200	-6 912	4
4	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	0	0	0	0	0
5	Zařízení vzduchotechniky	0	0	0	0	0
6	Plynová zařízení	0	0	0	0	0
7	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	0	0	0	0	0
8	Vybavení spojené se stavbou	0	-2 069	-434	-2 503	2
<b>2</b>	<b>Kuchyň</b>	<b>0</b>	<b>-8 388</b>	<b>-1 761</b>	<b>-10 150</b>	<b>7</b>
1	Stavební rozpočet	0	4 687	984	5 671	-4
2	ZTI	0	-6 096	-1 280	-7 376	5
3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	0	0	0	0	0
4	Zařízení pro vytápění staveb	0	-6 729	-1 413	-8 142	5
5	Vzduchotechnika	0	0	0	0	0
6	Vybavení spojené se stavbou	0	-250	-53	-303	0
<b>3</b>	<b>Jižní křídlo</b>	<b>0</b>	<b>-2 828</b>	<b>-594</b>	<b>-3 422</b>	<b>2</b>
1	Stavební rozpočet	0	0	0	0	0
2	ZTI	0	-1 828	-384	-2 212	1
3	Zařízení pro vytápění staveb	0	0	0	0	0
4	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	0	0	0	0	0
6	Vybavení	0	-1 000	-210	-1 210	1
Celkem za stavbu		0	-128 399	-26 964	-155 363	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Gastro vybavení - stavba	HSV			-250,00	0

_1	Vybavení - stavba	HSV			-3 069,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 500,00	-15
725	Zařizovací předměty	PSV			-9 295,00	7
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			-5 712,00	4
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			-6 728,90	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-123 780,70	96
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-18 406,17	14
784	Malby	PSV			19 343,01	-15
Cena celkem					-128 398,76	100

## Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	1	Severní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>15 750,00</b>
1	95010101	Měření hluku - požadavek hygien. úřadu	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
2	95010102	Sítě do oken - požadavek hygien. úřadu	ks	5,00000	750,00	3 750,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-123 780,70</b>
3	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-13,00000	98,90	-1 285,70
4	766000081	Atypické dřevěné otvorové výplně D + M, vnitřní, jednoduché zasklení	m2	-0,84000	4 715,00	-3 960,60
5	766000172	Úprava dveří - magnetický kontakt EHS, nová klika - koule	ks	-3,00000	39 131,00	-117 393,00
6	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-13,00000	87,80	-1 141,40

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	1	Severní křídlo
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-1 371,00</b>
1	55145356	Tyč sprchová 60 cm 972.00	kus	-3,00000	457,00	-1 371,00



## Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	1	Severní křídlo
R:	3	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 734</b>		<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>-5 712,00</b>
1	551280211X17	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné budovy	kus	17,00000	616,00	10 472,00
2	551280221X18	Termostatická hlavice sdávkovým čidlem, délka kapiláry 2 m	kus	-17,00000	952,00	-16 184,00

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	1	Severní křídlo
R:	4	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	1	Severní křídlo
R:	5	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	1	Severní křídlo
R:	6	Plynová zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	1	Severní křídlo
R:	7	Zařízení slaboproudé elektrotechniky

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

## Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	1	Severní křídlo
R:	8	Vybavení spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Vybavení - stavba</b>				<b>-2 069,00</b>
1	95010101	Dávkoč mýdla plast	ks	31,00000	513,00	15 903,00
2	S22	Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, vč.montáže	ks	-11,00000	638,00	-7 018,00
3	S32	Zrcadlo celoplošné - celkový rozměr 3000/400mm se zabroušenou fazetou, závěsné či lepené na zeď, vč.montáže (nutno před dodávkou ověřit stavební rozměr plochy s ohledem na instalační šachty)	ks	-3,00000	1 450,00	-4 350,00
4	S33	Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, ovládání vhodné pro děti, vč.montáže	ks	-20,00000	638,00	-12 760,00
5	S52	Zrcadlo do 0,2m2, lepené na stěnu vč.montáže	ks	18,00000	342,00	6 156,00

## Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	2	Kuchyň
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 750,00</b>
1	95010102	Sítě do oken - požadavek hygien. úřadu	ks	5,00000	750,00	3 750,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>-18 406,17</b>
2	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	-23,50000	105,00	-2 467,50
3	59764245	Dlažba sokl-žlábek 20x7	kus	-123,37500	129,00	-15 915,38
4	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-0,04453	523,00	-23,29
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>19 343,01</b>
5	784442001RT2	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m	m2	367,04000	52,70	19 343,01
		mč 128 : $8,12 + ((5,8 + 5,8 + 1,5 + 1,5) * 3)$		51,92000		
		mč 133 : $15,63 + ((3,5 + 3,5 + 3 + 3) * 3)$		54,63000		
		mč 134 : $3,23 + ((3 + 3 + 2 + 2) * 3)$		33,23000		
		mč 108 : $9,01 + ((3,5 + 3,5 + 2 + 2) * 3)$		42,01000		
		mč 102a : $(23,5 * 1,5) + ((23,5 + 23,5 + 1,5 + 1,5) * 3)$		185,25000		

## Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	2	Kuchyň
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-6 096,00</b>
1	286967601	Modul-výlevka	kus	-1,00000	5 150,00	-5 150,00
2	551070151	M1710 Ovládací tlačítko bílé	kus	-1,00000	946,00	-946,00



### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	2	Kuchyň
R:	3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

## Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	2	Kuchyň
R:	4	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 735</b>		<b>Ustřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>-6 728,90</b>
1	735159110	Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	-1,00000	257,00	-257,00
2	735159210	Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	-1,00000	280,00	-280,00
3	735159310	Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm	kus	-1,00000	336,00	-336,00
4	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,10000	943,00	-94,30
5	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	-0,10000	456,00	-45,60
6	484575211X70	Otopné ocelové deskové těleso s	kus	-1,00000	600,00	-600,00
7	484575281X71	Otopné ocelové deskové těleso s čelní tvarovanou plochou , boční vývody, ozn.21	kus	-1,00000	1 524,00	-1 524,00
8	484575311X74	Otopné ocelové deskové těleso s čelní tvarovanou plochou s úpravou pro sanitaci a čištění, boční vývody, ozn. 30 sanit	kus	-1,00000	3 592,00	-3 592,00

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	2	Kuchyň
R:	5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	2	Kuchyň
R:	6	Vybavení spojené se stavbou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Gastro vybavení - stavba</b>				<b>-250,00</b>
1.	95010101	Dávkovač mýdla plast	ks	2,00000	513,00	1 026,00
2.	G31	Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, ovládání vhodné pro děti, vč.montáže	ks	-2,00000	638,00	-1 276,00

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	3	Jižní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	3	Jižní křídlo
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-1 828,00</b>
1	55145356	Tyč sprchová 60 cm 972.00	kus	-4,00000	457,00	-1 828,00

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	3	Jižní křídlo
R:	3	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	3	Jižní křídlo
R:	4	Zařízení silnoproudé elektotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



### Položkový rozpočet

S:	2019077	II. MŠ v Litomyšli - dodatek č.2
O:	3	Jižní křídlo
R:	6	Vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Vybavení - stavba</b>				<b>-1 000,00</b>
1	95010101	Dávkovač mýdla plast	ks	8,00000	513,00	4 104,00
2	J15	Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, vč.montáže	ks	-8,00000	638,00	-5 104,00