

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Zieglerova 91 (Městská hudební síň) – PD na rekonstrukci sociálního zázemí a ZTI**

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon: 495 774 111

ID datové schránky rkyk8m9

IČ: 648 11 069

DIC: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik TO, tel. 739 680 060, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí střed. správy městských domů, tel. 603 220 812, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Jan Maurer

Místo podnikání: xxx

Telefon: xxx

Email: xxx.cz

IČ: 162 43 579

není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídaných skutečností, spočívajících v dodatečných požadavcích odboru památkové péče, se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) formou dodatku č. 3.

II.

1. Původní text třetí věty bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem: Projednání DOSS a požádání do: **20. 2. 2020**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 30. 9. 2019

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Maurer

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 30. 9. 2019